



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου

Ταχ. Κωδ. : 21100

Πληρ. : Δ. Κατσαφάρα

Τηλ. : 2752 360 440

Ναύπλιο, 04- 04 - 2024

Αρ. Πρωτ: 6123

Π Ρ Ο Σ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Λυκούργου 5
22100, ΤΡΙΠΟΛΗ**

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 4ης Πιστοποίησης και 4ης Εντολής Πληρωμής ΤΕΛΙΚΗΣ (Αναθεωρήσεις) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΖΟΡΜΠΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», Πρ/σμού: 500.000,00 € , Αναδόχου : **Κ.Α.Γ. Ε.Π.Ε.** ΑΦΜ 999714297, ΔΟΥ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ

Σχετ.: 1. Η από 09-01-2024 αίτηση του Αναδόχου
2. Η από 02-09-20 Σύμβαση Κατασκευής
3. Η 258266/26-07-2023 Απόφαση έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής.

Σας στέλνουμε την 3η Πιστοποίηση και την 3η Εντολή Πληρωμής ΤΕΛΙΚΗΣ (Αναθεωρήσεις) του έργου του θέματος,

για εργασίες : 35.087,34 ευρώ

για Φ.Π.Α. 24% : 8.420,96 ευρώ

Αθροισμα : 43.508,30 ευρώ

όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για την πληρωμή του δικαιούχου μετά την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών και κρατήσεων.

ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.

Σπύρος Μητροβγένης
Τοπ. Μηχ. Α΄ β.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. 4^{ος} Λογαριασμός
2. 4^η Απόφαση μείωσης εγγυήσεων Αντικατάστασης δεκάτων
3. Απόφαση έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1.-Ανάδοχο του έργου
2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/σμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Αναπτυσ. Προγραμματισμού
Μαινάλου & Σέκερη 37
22100-Τρίπολη

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. (ΦΕ): 4.1.4/134