



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 422/29-06-2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2035

Θέμα 3^ο Άρση Αναστολής των υπ' αριθμ. 5 και 7 Εκτελεστικών Συμβάσεων της υπ' αριθμ. 30/2015 Συμφωνίας Πλαίσιο του 2^{ου} Σταδίου του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τα αναφερόμενα στο υπ' αριθμ. 1893 Εισηγητικό Σημείωμα της Διευθύνουσας Συμβούλου (αρ. πρωτ. 4879/25-06-2020)
2. Τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Την άρση της αναστολής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, των υπ' αριθμ 5 «Παροχή Υπηρεσιών εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και εξάπλωσης του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας» και 7 «Παροχή Υπηρεσιών εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και εξάπλωσης του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ» Εκτελεστικών Συμβάσεων της υπ' αριθμ. 30/2015 Συμφωνίας Πλαίσιο του 2^{ου} Σταδίου του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ» λόγω της αποκλιμάκωσης των μέτρων της πανδημίας COVID-19 και της ετοιμότητας των συγκεκριμένων νοσοκομείων για επανεκκίνηση του έργου.

Η υλοποίηση του έργου για τις ως άνω Εκτελεστικές Συμβάσεις θα συνεχιστεί από το σημείο που αναστάλη την 12η Μαΐου 2020.

2. Την τροποποίηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των υπ' αριθμ 5 και 7 Εκτελεστικών Συμβάσεων της υπ' αριθμ. 30/2015 Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες 1 και 2, που αφορά σε εσωτερική αλλαγή του χρόνου λήξης των Φάσεων 8 και 9 και δεν μεταβάλλει τον συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους.
3. Την εκτέλεση της απόφασης.

Πρόεδρος Δ.Σ.
Δρ. Χρήστος Χάλαρης

Παραλήπτης:
ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ