



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.800.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.: 2017ΕΠ00110024

MIS: 5009780

Αρ. Πρωτ. **76614 / 12-12-2022**

2^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού : 193.543,92 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση της 2^{ης} Σ.Σ. του έργου:

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»,

προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. **4.800.000,00€** με κωδικό ΟΠΣ (MIS) **5009780** και αριθμό ενάρθρου έργου **2017ΕΠ00110024**. Η πίστωση προέρχεται από τον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014 - 2020, κατά 85% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Στο **Αγρίνιο** σήμερα, την **12** του μηνός **Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα**, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου **Αγρινίου** οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Γεώργιος Παπαναστασίου με την ιδιότητα του **Δημάρχου Αγρινίου** καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» κι ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία αφενός, και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. **2073/25-05-2017** (ΑΔΑ: 63Χ97Λ6-ΓΜΟ) Πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ "Δυτική Ελλάδα" στον 'άξονα προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών».
2. Την με αρ. **216/2017** (ΑΔΑ: ΨΦΒΥΩ65-ΜΦΟ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση υποβολής προτάσεων δράσεων της Στρατηγικής Β.Α.Α. του Δ. Αγρινίου στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης.
3. Την υπ' αρ. **09/2017** μελέτης του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δ. Αγρινίου.
4. Την με αρ. **300/2018** (ΑΔΑ: Ψ9Π6Ω65-Ε3Ι) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της μελέτης του έργου.

5. Την με αρ. **3879/03-10-2017** (ΑΔΑ: ΩΠΥΨ7Λ6-ΝΕ1) Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009780.
6. Την με αρ. **112169/16-10-2017** (ΑΔΑ: 7ΔΜΘ465ΧΙ8-ΞΦΨ) Απόφασης έγκρισης της ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2017, στη ΣΑΕΠ 001/1 του αναπληρωτή Υπουργού οικονομίας και ανάπτυξης.
7. Την με αρ. **338/2017** (ΑΔΑ: 7ΜΠ6Ω65-ΥΒΙ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για αποδοχή χρηματοδότησης του έργου.
8. Την με αρ. **361/2017** (ΑΔΑ: Ψ6ΑΝΩ65-ΗΒΟ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου σύμφωνα με το αρ. 27, Ν.4412/16 - Ανοικτή Διαδικασία.
9. Την με αρ. **364/2017** (ΑΔΑ: 7ΓΒ8Ω65-ΚΙΨ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
10. Την με αρ. **401/2017** (ΑΔΑ: ΩΝ13Ω65-2Η3) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
11. Του με αρ. **6520/26-01-2018** (ΑΔΑΜ: 18REQ002805820 2018-03-15) πρωτογενούς αιτήματος έκδοσης ΑΑΥ του έργου με ΚΑ 64-7341.008, MIS 5009780, CPV 45200000-9.
12. Την με αρ. **18/2018** (ΑΔΑ: ΩΞΘΔΩ65-Θ9Χ, ΑΔΑΜ: 18REQ002805978 201803-15) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης και έγκρισης του πρωτογενούς αιτήματος έκδοσης ΑΑΥ.
13. Την με αρ. **8011/01-02-2018** (ΑΔΑ: ΩΨΦΛΩ65-2ΚΥ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου με ΚΑ 64-7341.008, MIS 5009780, CPV 45200000-9.
14. Την υπ' αρ. **393/01-02-2018** Έγκρισης της Διακήρυξης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.
15. Την με αρ. **56/2018** (ΑΔΑ: Ω6ΧΖΩ65-4ΩΞ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για τον καθορισμό όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα και με την κλήρωση της ΜΗΜΕΔ_ (ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecd-a-2-id-aa-288-eba-2018-03-12-10:00:00), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α').
16. Την με αρ. πρωτ. **18766/29-03-2018** (ΑΔΑ: Ψ9ΔΦΩ65-ΤΞΜ, ΑΔΑΜ: 18PROC002882256 2018-03-29) **Διακήρυξης** Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/16.
17. Την με αρ. πρωτ. **18768/29-03-2018** (ΑΔΑ: ΨΦ5ΣΩ65-ΧΛΩ, ΑΔΑΜ: 18PROC002882099 2018-03-29) **Περίληψης Διακήρυξης**.
18. Την με Α/Α **72217** αρ. συστήματος διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας **Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.** μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr, με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την **22-05-2018** και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την **29-05-2018**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
19. Την **140/2018** (ΑΔΑ: 7ΘΝΑΩ65-ΜΜΑ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 29-05-2018 **Πρακτικού Νο 1** για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου στον προσωρινό Ανάδοχο "Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε."

20. Της **179/2018** (ΑΔΑ: ΨΛ5ΚΩ65-6Χ8, ΑΔΑΜ: 18WRD003742742) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου για την έγκριση του από 23-07-2018 **Πρακτικού Νο 2**, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό Ανάδοχο "Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε." για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου.
21. Την με αρ. πρωτ. **4999/26-11-2019** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ για τον 1ο ΑΠΕ του έργου.
22. Την από 17-12-2019 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Αιτ/νίας, με το οποίο **γνωμοδοτεί θετικά** υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου, (θέμα 4ο της 10ης συνεδρίασης).
23. Την υπ' αρ. **294/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου.
24. Την με αρ. πρωτ. **1769/08-05-2020** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ για τον 2ο ΑΠΕ του έργου.
25. Την υπ' αρ. **137/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου.
26. Την με αρ. πρωτ. **1872/20-04-2021** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ για τον 3ο ΑΠΕ & την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
27. Την από 08-06-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Αιτ/νίας, με το οποίο **γνωμοδοτεί θετικά** υπέρ της έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου, (θέμα 9ο της 3ης συνεδρίασης).
28. Την υπ' αρ. **270/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ & την 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
29. Την με αρ. πρωτ. **4041/09-09-2021** Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την τροποποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5009780 στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
30. Την με αρ. πρωτ. **4786/15-10-2021** Σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.
31. Την με αρ. πρωτ. **2480/03-06-2022** Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ για τον 4ο ΑΠΕ.
32. Την από 11-07-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Αιτ/νίας, με το οποίο **γνωμοδοτεί θετικά** υπέρ της έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. – 2^{ης} Σ.Σ. του έργου, (θέμα 11ο της 5^{ης}/2022 συνεδρίασης).
33. Την υπ' αρ. **430/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ & της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
- και αφετέρου,
- β. Ο κ. Χρήστος Νικολόπουλος**, με Α.Δ.Τ. **ΑΚ 353537**, εκπρόσωπος της Ανάδοχου "**Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.**", με έδρα το Αγρίνιο, (Παπαστράτου 79, Τ.Κ. 30131, ΑΓΡΙΝΙΟ, με Α.Φ.Μ. 999785550 - Δ.Ο.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, τηλ. 26410 39957, fax 26410 39958), καλούμενος στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Γεώργιος Παπαναστασίου**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ιδιαιτέρως:

- α. όσα ορίζει ο **N.4412/16** όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς και η κείμενη νομοθεσία.
- β. Την υπ' αρ. **430/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ & την 2^η Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
- γ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο αρ. **5** της Διακήρυξης του έργου.
- δ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. "Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε." και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. **76236/05-12-2022** έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.
- ε. Τον **4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & την 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση** συνολικής δαπάνης **2.108.170,03 € + 193.543,92 € = 2.301.713,95 €**, (υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά **9,18%**) με βάση τα όσα προβλέπει ο Ν.4412/16 και όλες οι συναφείς διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. και που αναλύεται ως εξής:

	Εγκεκριμένες με τον 3 ^ο ΑΠΕ	Εγκεκριμένες με την 1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (3 ^{ος} ΑΠΕ)	Εγκεκριμένες με τον 4 ^ο ΑΠΕ	Εγκεκριμένες με την 2 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (4 ^{ος} ΑΠΕ)
Σύνολο Εργασιών	1.367.610,28 €	63.218,32 €	1.367.610,28 €	114.652,77 €
ΓΕ & ΟΕ 18 %	246.169,85 €	11.379,30 €	246.169,85 €	20.637,50 €
Άθροισμα	1.613.780,14 €	74.597,62 €	1.613.780,14 €	135.290,27 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη 15%	0,00 €	11.189,64 €	0,01 €	20.293,54 €
Δαπάνη χωρίς Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.	1.613.780,14 €	85.787,26 €	1.613.780,14 €	155.583,81 €
Αναθεώρηση	469,72 €	100,00 €	469,72 €	500,00 €
Άθροισμα	1.614.249,86 €	85.887,26 €	1.614.249,86 €	156.083,81 €
Φ.Π.Α. (24%)	387.419,97 €	20.612,94 €	387.419,97 €	37.460,11 €
ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.001.669,83 €</u>	<u>106.500,20 €</u>	<u>2.001.669,83 €</u>	193.543,92 €

- ζ. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22REQ011718832 2022-12-02

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. "**Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.**", καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ Α-ΓΡΙΝΙΟΥ»

Η Ε.Ε. "**Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.**" αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Την υπ' αρ. **430/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του 43ου ΑΠΕ & την 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

(1) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των **συμβαλλομένων** Ε.Ε. "**Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.**", και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. "**Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.**" και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Οι εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται σε όλα τα άρθρα του τιμολογίου εκτελούνται με βάση τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Τεύχος Β'/30-07-2012), ανεξάρτητα εάν σε αυτά γίνεται αναφορά σε άλλες προϊσχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που αναφέρονται άλλες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις οποίες δεν υπάρχει επίσημη αντιστοίχιση με τις νέες Ε.Τ.Ε.Π. και μέχρι να εγκριθεί αυτή, ισχύουν οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αντιστοιχίζονται στην παρούσα μελέτη, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α.. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση στη χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης των εργασιών σε σχέση με την αναφερόμενη στην αντίστοιχη προδιαγραφή εργασίας κατισχύει η μονάδα του τιμολογίου της μελέτης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Γ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (2) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί του ποσού της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4412/16, αρ.72, παρ. 1β) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	850ILG2221353	08-12-2022	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	7.804,20 €

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, με την υπ' αριθ. βεβαίωση της , η οποία ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την από Υπεύθυνη Δήλωση της ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της Γ.Σ.Υ. / Ε.Σ.Υ. τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- γ. Την από 12-12-2022 δήλωση της Αναδόχου Ε.Ε. περί ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου της Ε.Ε. "Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.", ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από 12-12-2022 δήλωση του κ. Χρήστου Νικολόπουλου περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- δ. Την από 12-12-2022 δήλωση της Αναδόχου Ε.Ε. περί ορισμού ως αντικλήτου της Ε.Ε. "Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε." καθώς και την από 15-11-2021 δήλωση της κ. Ευπραξίας Ντελή περί αποδοχής του ορισμού της.
- (3) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών του υποέργου έχει καθοριστεί σε **ΤΡΕΙΣ (03)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Α-2 της ΕΣΥ του έργου.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**12-12-2022**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και όσων ορίζονται από τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2022 του Δήμου Αγρινίου στον Κ.Α. 64-7341.008 για την εκτέλεση του παραπάνω έργου και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Οι κάθε είδους νόμιμοι φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
- (7) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του Δήμου Αγρινίου
- (8) η υπ' αρ. **ΑΑΥ Β-747**, αρ. πρωτ. 72427/23-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ7ΞΩ65-4ΩΗ – ΑΔΑΜ: 22REQ01178832 ΚΑ 64-7341.008).

Η Σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **ΟΚΤΩ (08)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, **πέντε (5)** παραμένουν στον Δ. Αγρινίου (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών), **Δύο (02)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και **ένα (1)** θα κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Αιτωλ/νίας).

Αγρίνιο 12-12-2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ