

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε' ΚΛΑΔΟΣ (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
ΤΜΗΜΑ ΙΙ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ)
Τηλεφ. 210-6551691
Φ.604/49/294321
Σ.2582

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης σε βάρος της Συμφωνίας Πλαίσιο 18/22/ΓΕΝ/Ε2 στην Ανάδοχο Εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» με Αντικείμενο την Προμήθεια Δύο (2) Λεωφορείων Μεταφοράς Προσωπικού Μεγάλου Μεγέθους Έναντι Συνολικής Αξίας Διακοσίων Εβδομήντα Μίας Χιλιάδων Πεντακοσίων (271.500,00) Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ)».

Έχοντας υπόψη :

α. Τον ν. 4270/14 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β. Τον ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών), όπως ισχύει.

γ. Την υπ' αρ. Φ. 800/133/134893/19.11.2007 (ΦΕΚ Β' 2300) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ. κλπ» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ.800/88/131798/Σ.2063/25.07.08 (ΦΕΚ Β' 1753) Υπουργική απόφαση.

δ. Την με αριθμό ΑΔ Φ.604/49/292497/Σ.2431/11 Νοε 21/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ (Διακήρυξη 34/21 (ΑΔΑΜ: 21PROC009545686).

ε. Την με αριθμό ΑΔ Φ.604/49/285124/Σ.1114/18 Απρ 22/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ Απόφαση Κατακύρωσης (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010439357).

στ. Την Συμφωνία Πλαίσιο 18/22 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010730310).

ζ. Την 1η Εκτελεστική Σύμβαση σε Βάρος της Συμφωνίας Πλαίσιο 18/22 από 19

Απρ 23 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012518543).

η. Την από 5 Ιουλ 23 Επιστολή της αναδόχου εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.».

θ. Το Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Σύμβασης από 14 Ιουλ 23.

ι. Το υπ'αριθμ 69/28 Αυγ 23 Πρακτικό ΚΓΕΠ/ΓΕΝ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

1. Η **αποδοχή** του σχετικού (θ) Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σχετικής (ζ) Εκτελεστικής Σύμβασης.

2. Η **αποδοχή** του σχετικού (ι) Πρακτικού της ΚΓΕΠ/ΓΕΝ.

3. Η **μετάθεση** του συμβατικού χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου της σχετικής (ζ) 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 19 Ιαν 24, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 206 του ν.4412/16, λόγω των ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που επικαλείται ο ανάδοχος στο σχετικό (η).

4. Η **μη επιβολή** κυρώσεων στην ανάδοχο εταιρεία.

5. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Χειριστής: Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτης Μαρμάρου ΠΝ, Τμηματάρχης ΓΕΝ/Ε2-II, Τηλ. 210-6551691.

Χολαργός, 21 Σεπτεμβρίου 2023

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ

Υπαρχηγός

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαμπος Κουλαξίζης ΠΝ

Επιτελής ΓΕΝ/Ε2-II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» (με μέριμνα Χειριστή)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:

ΓΕΝ/Υ/ΓΕΝ

ΓΕΝ/ΔΟΥ

ΓΕΝ/ΔΚΓ-Γ2

ΓΕΝ/ΔΚΕ-Ε2