



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Φ.Μ. : 997699780

ΑΔΑ: ΨΙ09Ω65-1ΚΥ
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 1884
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2025
Κ.Α. : 64-7323.017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ: 1321.037 Χρηματοδότηση επέκτασης & ανβάθμισης δικτύου
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΤΕ & ΒΕ

ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
Εξοφ. 1ου λογ 1ης ΣΣ του έργου:Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης με Κωδικό ΟΠΣ 5067164/ Επιχ.Πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδας 2014 -2020-ΣΥΜΠ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ-65600/30-12-24	64-7323.017	159.941,21	Επέκταση-αναβάθμιση δικτ. πεζοδρομίων πόλης
ΣΥΝΟΛΟ :			159.941,21
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ	
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2. ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 3. Α.Α.Υ. Β 158/2025-ΑΑΥ Β928/25 ΤΕΚΜ ΠΡΩ ΑΙΤΗΜΑ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΔ ΚΡΑΤ.-ΑΣΦ ΕΡΓΟΥ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 5.Η 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ης ΣΣ-ΣΥΝ.ΕΠΙΜ - ΕΑΕ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘ 6.Η ΑΠ 3352/11-7-24 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΔ.ΠΕΡ.ΔΕ 2ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣ- Η ΑΔΕ 496/24 7.Η ΑΠ5199/31-10-24 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΥΔ.ΠΕΡ.ΔΕ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 8.Η ΑΠ 65600/30-12-24 ΣΥΜΠ.ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΓΓΥΤΙΚΗ 9.ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	Φόρος εργοληπτών τεχνικώ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧΗΣ ΔΗ	3.869,55 128,98	Αρ.Τιμολ. Ημ/νία Μικτό Ποσό 44 7/5/2025 159.941,21 ΣΥΝΟΛΟ 159.941,21
ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:		3.998,53	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /
ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:		0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		3.998,53	
ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:		155.942,68	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατόν Πενήντα Εννέα Χιλ. Εννιακόσια Σαράντα Ενα κόμμα Είκοσι Ενα
(159.941,21) ευρώ ###
ΑΓΡΙΝΙΟ 7/5/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
☐ (Π.Ο.Υ Ν.4270/2014)

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ