

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)**

Αριθμός Απόφ. 102/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **11^{ης}/2026** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας.

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα, 21 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5152/17-07-2026 πρόσκληση της Προέδρου κ. Πράπα Αναστασίας, που επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγρ. 2, του Ν.1069/80, και τις σχετικές διατάξεις του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.5314/2026 ΦΕΚ 103/29-06-2026 Τεύχος Α') και στην οποία πρόσκληση περιεχόταν το παρακάτω θέμα:

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επανακαλλιέργεια πηγών-Συντήρηση δικτύων-δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Εορδαίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πράπα Αναστασία
2. Βασιλειάδης Αντώνιος
3. Τσεχελίδης Δημήτριος
4. Παπαδόπουλος Δημήτριος
5. Συχουνίδης Ευάγγελος
6. Νικολαΐδου Κωνσταντία
7. Κούσης Ευθύμιος
8. Καλαϊτζόπουλος Ευθύμιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ανδρεάδης Κων/νος
2. Κάτσιου Αικατερίνη
3. Κουδούνας Γεώργιος

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας κ. Πράπα Αναστασία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα **ημερήσιας διάταξης**, η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΕ, γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ τα εξής:

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον πρώτο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: **«Επανακαλλιέργεια πηγών-Συντήρηση δικτύων-δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Εορδαίας»**, ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΠΑΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ – ΕΔΕ, με μέση έκπτωση τρία τοις εκατό (3%), δυνάμει της υπ' αριθμ. 297/2024 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σχετική σύμβαση του έργου, με αριθμό πρωτοκόλλου 248/14-01-2025 και αρχικό ύψος 72.448,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπογράφηκε στις 14 Ιανουαρίου 2025, ενώ στη συνέχεια χορηγήθηκε νόμιμη παράταση εκτέλεσης έως τις 30 Ιουνίου 2026, δυνάμει της υπ' αριθμ. 184/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τον ν. 4412/16 άρθρο 156 παρ. 2 και παρ. 3, για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης και μία νέα εργασία, που προέκυψε κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του.

Προτείνεται δε σε μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης, καθώς οι επί ελάττον δαπάνες που εξοικονομούνται και τα απρόβλεπτα διατίθενται για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Με τον πίνακα αυτόν, η τελική συνολική συμβατική δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των **72.315,36 ευρώ με Φ.Π.Α., παρουσιάζοντας μείωση κατά 133,39 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση.**

Υστερα από τα παραπάνω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμός Απόφασης 102/2026

Το Δ.Σ., ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 297/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας (ΑΔΑ:ΨΥ8ΖΟΛΟ8-0ΑΓ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016133160), με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΕΔΕ».
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 248/14-01-2025 Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) του έργου (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016154821), αρχικού ύψους 72.448,75 ευρώ με Φ.Π.Α.
4. Την υπ' αριθμ. 184/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας (ΑΔΑ: 6ΔΗΜΟΛΟ8-ΞΓΓ), με την οποία χορηγήθηκε νόμιμη παράταση εκτέλεσης του έργου έως τις 30 Ιουνίου 2026.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4956/10-07-2026 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΕ.
6. Την υπ' αριθμ. 93/2026 θετική και ομόφωνη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
7. Την συνοδευτική Αιτιολογική Έκθεση και τα οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Επανακαλλιέργεια πηγών - Συντήρηση δικτύων - δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Εορδαίας**», σύμφωνα με τη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η τελική συνολική συμβατική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **72.315,36 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 133,39 ευρώ σε σχέση με την αρχική σύμβαση.**

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό 102/2026.

Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Πράπα Αναστασία

1. Βασιλειάδης Αντώνιος
2. Τσεχελίδης Δημήτριος
3. Παπαδόπουλος Δημήτριος
4. Συχουνίδης Ευάγγελος

5. Νικολαΐδου Κωνσταντία
6. Κούσης Ευθύμιος
7. Καλαϊτζόπουλος Ευθύμιος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Πράπα Αναστασία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πρόεδρο Δ.Σ. ΔΕΥΑΕ
2. Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΕ
3. Νομικό Σύμβουλο
4. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τ.Υ.
5. α.α. αναπλ.Προϊστάμενο Τ.Υ.
κ. Καλαϊτζόπουλο Ευθύμιο
6. Υπεύθυνη Οικονομικού Τμήματος
7. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟ Ε.Δ.Ε
e-mail:paulosiorda@gmail.com
8. Φ/Αποφάσεων