

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2821005042-44-40
e-mail procurement.115cw@haf.gr
Φ.830/7711
Σ.3579
Χανιά, 5 Αυγ 24**ΚΟΙΝ.:****ΘΕΜΑ:** Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης του Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού Σ.18/2024 με Τίτλο: «Προμήθεια Προεκτάσεων Μάνικας Κηροζινοφόρων Οχημάτων (Κ/Ο)»]

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α' 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(7) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 217 παρ.2 αυτού περί δυνατότητας παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται προ της λήξης του χρόνου ισχύος της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

(8) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2024 συμφώνως της Φ.835/1307/Σ.242/05 Φεβ 24/ΑΤΑ/Γ2 διαταγής σε βάρος επί ΑΛΕ 2410206001 (πρώην ΚΑΕ 1325) σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 3657/4 Απρ 24 (ΑΔΑ: ΨΖΑΨ6-ΒΞ1) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια της υπ' αριθμ.547/1 Απρ 24 Εντολής Αγοράς.

ε. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 24REQ014540816 και 24REQ014540882, αντίστοιχα.

στ. Την υπ' αριθμ. 18/2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος προς τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ», ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/3620/Σ.1846/15 Απρ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 24PROC014553989).

ζ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.830/3881/Σ.1724/8 Απρ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ (ΑΔΑ: 636Ι6-Π3Ψ, ΑΔΑΜ: 24AWRD014597886) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προηγούμενης ΠΥΠ 18/2024 στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ».

η. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. Σ.18/2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24SYMV014635788) μεταξύ της 115ΠΜ και του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ», όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως εντός τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ, η οποία έλαβε χώρα την 16 Απρ 24, ήτοι έως την **16 Αυγ 24**.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στο από 01 Αυγ 24 email του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ» με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμφωνητικού Σ.18/2024 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως τη **Δευτέρα 16 Σεπ 24**, λόγω καθυστέρησης προμήθειας των ένεκα θερινών αδειών.

ι. Την αξιολόγηση των διαλαμβανομένων στην υπόψη επιστολή από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) με την οποία εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος του

οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.18/2024 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως τη **Δευτέρα 16 Σεπ 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

ια. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν εν γένει τις δημόσιες συμβάσεις.

ιβ. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 18/2024.

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ11 ανωτέρω, ήτοι την αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.18/2024 κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι **Δευτέρα 16 Σεπ 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016.

3. Αρμόδια για συνεργασία ορίζεται η Ανθσγός (Ο) Αργυρή Συμεουδάκη και η Εσμίας (ΥΤΑ) Κονδυλία-Γρηγορία Γκίκα, τηλεφ. 2821005042-44.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Δημήτριος Πατσούρας
Διοικητής 115ΠΜ

ΜΥ (Α' Βαθμού) Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

«ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ»

Δνση: ΛΑΡΙΣΗΣ 196, ΒΟΛΟΣ,

Τηλ: 2421063118

Email: afoi_alexiou@yahoo.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

115ΠΜ/ΔΥΠ, ΜΣΕ, ΤΜ.ΟΙΚ.(2)

