



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Πληροφορίες: Α. Τσιτσέλης
Ταχ. Δ/ση.: Διοικητήριο
Τ. Κ.: 28100, Αργοστόλι
Τηλέφωνο: 26713-60626
e-mail: agelos.tsitselis@pin.gov.gr

ΑΔΑ: ΨΛΦ57ΛΕ-34Ε
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
78110 - 13/08/2026

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ:

Ανάδοχο έργου:
"ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."
email: fanis gennatos@gmail.com

ΚΟΙΝ:

Δ/ση Οικονομικού Π.Ε. Κεφ/νίας
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
email: tm_log_diak.kef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση 2^{ης} Μείωσης Εγγυήσεων Αντικατάστασης Κρατήσεων του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ", αναδόχου "ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ. 78110/30-06-2026 υποβολή του 2^{ου} Ειδικού Απολογισμού από τον ανάδοχο.

Αφού λάβαμε υπόψη:

- (1) Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- (2) Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-16 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-16 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- (3) Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- (4) Την υπ' αρ. 55681/10717/20-06-2025 έγκριση της 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} επιμέτρησης αφανών εργασιών του έργου του θέματος.
- (5) Την υπ' αρ. 73151/13-08-2025 έγκριση της 4^{ης}, και 5^{ης} επιμέτρησης αφανών εργασιών του έργου του θέματος.
- (6) Την υπ' αρ. 68910/13-08-2025 (ΑΔΑ: 96Ψ47ΛΕ-6Υ1) Απόφαση 1^{ης} Μείωσης Εγγυήσεων του έργου.
- (7) Την υπ' αρ. 484-35/16-06-2026 (ΑΔΑ: ΨΛΨΙ7ΛΕ-ΔΥΡ) Απόφαση Έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου από την Π.Ε. Π.Ι.Ν.
- (8) Την υπ' αρ. 78110/30-06-2026 υποβολή του 2^{ου} Ειδικού Απολογισμού από τον ανάδοχο.

Αποφασίζουμε

Τη μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων εκτελεσμένων εργασιών του έργου του θέματος κατά **662,76 €** σύμφωνα με τον υποβληθέντα από τον ανάδοχο 2^ο Ειδικό Απολογισμό.

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανέρης

Ο αν/τής προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Άγγελος Τσιτσέλης
Μηχανολόγος Μηχανικός