

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ **ΑΔΑ****ΕΠΕΙΓΟΝ****ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3γ
Τηλέφ. : 210 3483144
Φ.600.1/5/412002
Σ.546
Αθήνα, 28 Φεβ. 22

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών και Εφοδίων [Η Υπ' Αριθ. 0025Γ/21 Σύμβαση, για την Προμήθεια 1 Θαλάμου Ωρίμανσης Πλακών Συσσωρευτών, με Σκοπό την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Επιτήρησης και Αποτροπής των Μεταναστευτικών Ροών, στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Υπ' Αριθμ. 125/20, 1ου Επαναληπτικού, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού]

ΣΧΕΤ.:

- α. ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ»
- β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
- γ. Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας»
- δ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- ε. ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
- στ. Η Υπ' Αριθ. 0025Γ/21 Σύμβαση Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «DVI SUPPLIES LTD.»
- ζ. Φ.600.1/26/421332/Σ.3362/23 Οκτ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ
- η. Φ.600.1/38/423659/Σ.4034/20 Δεκ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ
- θ. Οι από 24-26 και 27 Ιαν 22 Επιστολές της Εταιρείας «DVI SUPPLIES LTD»
- ι. Η από 01 Φεβ 22 Εισήγηση της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ
- ια. Το από 17 Φεβ 22 Πρακτικό Γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη :

α. Οι διατάξεις των (α) και (γ) έως (ε) σχετικών, τα οποία αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

β. Το (β) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας των κ.κ. ΥΠΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Η (στ) σχετική υπ' αριθ. 0025Γ/21 σύμβαση μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «DVI SUPPLIES LTD», για την προμήθεια 1 θαλάμου ωρίμανσης πλακών συσσωρευτών, με χρόνο παράδοσης εντός 6 μηνών από την υπογραφή σύμβασης (19 Οκτ 21).

δ. Η (ζ) σχετική απόφαση έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του θαλάμου ωρίμανσης πλακών συσσωρευτών κατά 45 ημέρες, ήτοι από 19 Οκτ 21 στις 04 Δεκ 21.

ε. Η (η) σχετική απόφαση έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του θαλάμου ωρίμανσης πλακών συσσωρευτών κατά 58 ημέρες, ήτοι από 04 Δεκ 21 στις 31 Ιαν 22.

στ. Η (θ) σχετική από 27 Ιαν 22 επιστολή της εταιρείας «DVI SUPPLIES LTD», με την οποία αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του θαλάμου ωρίμανσης πλακών συσσωρευτών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

ζ. Το (ια) σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης της ΑΣΔΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν της (ι) όμοιας εισήγησης της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, που αφορά στη λήψη απόφασης.

2. **Αποφασίζουμε**

α. Την **αποδοχή**, του από 24 Ιαν 22 εμπρόθεσμου αιτήματος της εταιρείας «DVI SUPPLIES LTD», που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του θαλάμου ωρίμανσης πλακών συσσωρευτών της (στ) σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

β. Την **έγκριση** παράτασης, του συμβατικού χρόνου παράδοσης του θαλάμου ωρίμανσης πλακών συσσωρευτών κατά 46 ημέρες, δηλαδή από τις 31 Ιαν 22 στις 18 Μαρ 22, χωρίς επιβολή προστίμου, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, που οφείλονται σε αντικειμενικές δυσχέρειες που κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 5 και 9 της εν λόγω σύμβασης και το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

γ. Τη **συνέχιση** των περαιτέρω προβλεπόμενων ενεργειών, στο πλαίσιο υλοποίησης της (στ) σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/2016.

3. Η ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τη συνέχιση των διαδικασιών παραλαβής, στο πλαίσιο υλοποίησης της (στ) σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/2016.

4. Χειριστής θέματος : Υπλγός (ΤΧ) Νικόλαος Σπυράκης, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ, τηλ.: 210-3483144.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Λεωνίδας Κακαβάς
Διοικητής

Υπλγος (ΤΧ) Νικόλαος Σπυράκης
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Εταιρεία «DVI SUPPLIES LTD»
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/ΔΤΧ
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ - ΔΕΠΥ
303 ΠΕΒ
ΦΥ (125/20)