

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝ. ΕΡΓΩΝ
Α.Φ.Μ. 997579388 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λασσαίας 1α
Ταχ. Κώδικας : 71305
Πληροφορίες : Ζωάκη Ε. - Α.Φανουράκης
Τηλ : 2813412540
E-mail : zoaki-el@crete.gov.gr
afanourakis@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 27-06-2022
Αριθ. Πρωτ.: 187379
Σχετ.: 174259/15-06-2022

ΠΡΟΣ:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εφόδου 3, Μέγαρο Χάνδακος, ΤΚ 713 03
Ηράκλειο
2. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μάρκου Μουσούρου 15, ΤΚ 71201 Ηράκλειο
3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ. ΜΠΟΦΩΡ 7, ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΟΙΝ.:

ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ
Λευθεραίου 8 ΤΚ 71305

ΘΕΜΑ: Εξόφληση 13^{ης} εντολής πληρωμής εργασιών του έργου:

**Έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -
ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ ΧΘ 4+870 ΕΩΣ ΧΘ 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΚ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)»**

**Υποέργο: 1: «Κατασκευή Ανισόπεδου κόμβου και Παράκαμψης Αρκαλοχωρίου »,
Κ.Α. 2017ΕΠ00210016 (ΟΠΣ 5001438) της ΣΑΕΠ 002/1**

Ανάδοχος: ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. Του Ν.Δ 532/70 και του Π.Δ. 12/70 για την Διοικητική αποκέντρωση, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους σήμερα.
2. Το Ν. 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" και ειδικότερα το άρθρο 53 του ίδιου νόμου.
3. Το Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".

Σας στέλνουμε

Την 13^η Εντολή Πληρωμής του παραπάνω έργου **ποσού**

Εργασίες:	Διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ & εξήντα ένα λεπτά	281.451,61 €
Φ.Π.Α.:	Εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά	67.548,39 €
Σύνολο:	Τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ	349.000,00 €

και παρακαλούμε για την εξόφλησή της μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την προσκόμιση των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις παρ. 15 και 22 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών καθώς και για να περιληφθεί σε λογαριασμό η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση και η πληρωμή γίνεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΣΑΕ: 2017ΕΠ00210016
2. Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 094316203
3. CPV:

Συνημμένα:

12^η Εντολή Πληρωμής

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αναπλ. Δ/ντης Δ.Τ.Ε.

Περιφέρειας Κρήτης

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ/ντης
2. Προϊστ. Τμήματος
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φάκελος Έργου

Ψαρουδάκης Μιχαήλ

ΠΕ Μηχανικών με Α' βαθμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθμός Έργου : ΣΑΕΠ 002/1 με Κ.Α.2017ΕΠ00210016

13η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
Προϋπολογισμός : 10.080.645,16 €			Εκπίωση : 39,19		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες	6.129.762,45	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	2.385.887,09
	β) για ΦΠΑ	1.471.142,99		β) για ΦΠΑ	572.612,91
	Άθροισμα	7.600.905,44		Άθροισμα	2.958.500,00
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	281.451,61
	β) για ΦΠΑ			β) για ΦΠΑ	67.548,39
	Άθροισμα			Άθροισμα	349.000,00
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	α) για εργασίες	6.129.762,45	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	2.667.338,70
	β) για ΦΠΑ	1.471.142,99		β) για ΦΠΑ	640.161,30
	Άθροισμα	7.600.905,44		Άθροισμα	3.307.500,00
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ		3.311.438,53	Κρατήσεις		3.938,53
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		4.289.466,91	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		3.311.438,53

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 1510/27-11-2018 απόφαση της της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	δισκοίτες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα και εξήντα ένα λεπτά	281.451,61€
ΦΠΑ	εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ και τριάντα εννέα λεπτά	67.548,39€
Ποσό με ΦΠΑ	τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες	349.000,00€


Φανουράκης Ανδρέας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ


Οι επιβλέποντες


Ζωή Ελευθερία
Πολιτικός Μηχανικός


Η Προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων
Μπαρμπούλη Τροίλια
Πολιτικός Μηχανικός