

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο:

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27,
50100 Κοζάνη

**ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ**

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: 15/09/2020

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Περιφερειάρχη, Διοικητήριο Κοζάνη.

Συμβαλλόμενοι:

1. Αφενός το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία **«Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»**, που εδρεύει στην Κοζάνη, οδός Δημοκρατίας 27, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Κασαπίδη, βάσει του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως **«Α΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»** και
2. αφετέρου ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΟΥ, Δικηγόρος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Μηνά 3, Τ.Κ. 546.25, με ΑΦΜ 118542605, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με ΑΜ 7624, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως **«Β΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»**.

Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. 906/2020 (ΑΔΑ 9ΓΠΣ7ΛΨ-ΒΔ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που εγκρίνει την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για τη νομική στήριξη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κοζάνης και της Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Κοζάνης.
2. Την με αριθμ. 2639/2020 (ΑΔΑ ΩΩΗ17ΛΨ-ΚΓΗ) απόφαση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 072.0894.
3. Το με αριθ. πρωτ. 87586/25-06-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006930467) έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.

4. Την με αριθμ. 1284/2020 (ΑΔΑ Ω0ΤΥ7ΛΨ-ΞΙ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 127730/10-09-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.
6. Τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.4194/2013).

συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1^ο

Το έργο «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» αποτελεί μέρος των προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και συγκεκριμένα του προγράμματος για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της.

Περιλαμβάνει την ανέγερση του κτηρίου για την στέγαση όλων των υπηρεσιών του κέντρου όπως ιατρεία, εξεταστήρια, κλίνες βραχυπρόθεσμης παραμονής, γραφεία κοινωνικών λειτουργών, αίθουσα συσκέψεων, εργαστήρια κ.τ.λ. καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.255.459,72 € (προϋπολογισμός 3.024.390,24€) και υπογράφηκε στις 09/06/2018 με αρχική προθεσμία περαίωσης την 09/02/2020 και ποσοστό έκπτωσης 58,66%.

Μετά από σωρεία προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εκκίνηση του έργου και αφορούσαν την στατική επίλυση του κτηρίου και αφού μεσολάβησε επανυπολογισμός της θεμελίωσης του κτηρίου από τον αρχικό μελετητή και αφού εκδόθηκε αντίστοιχη τροποποίηση της μελέτης από την Πολεοδομία Σιάτιστας, κατορθώθηκε η εκκίνηση των εργασιών στις 24/05/2019.

Εξαιτίας των προηγούμενων προβλημάτων δόθηκε παράταση προθεσμίας στο έργο έως 09/12/2020.

Από την έναρξη των εργασιών έως την 16/03/2020 (Ημερομηνία περιοριστικών μέτρων και σχετικό έγγραφο του αναδόχου) και παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παρατηρείται πολύ μικρή πρόοδος εργασιών με πολύ μικρές απορροφήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μέχρι σήμερα από πλευράς φυσικού αντικείμενου βρισκόμαστε στα θεμέλια του κτηρίου με

πιστοποιήσεις της τάξης των 113.244,61 €, ήτοι ποσοστό 9% επί του συνόλου της σύμβασης.

Με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορωνοϊού έχουν διακοπεί οι εργασίες εκ μέρους του αναδόχου, χωρίς να ζητηθεί παράταση προθεσμίας και μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει.

Πέρα από αυτά υπάρχει αριθμός αιτιάσεων του αναδόχου για τη σύνταξη νέων τιμών για νέες εργασίες και σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Εν όψει όλων των ανωτέρω και επειδή:

1. Από όλη την πορεία του εν λόγω έργου, απειλείται η ολοκλήρωσή του μέσα στις τασσόμενες από το επιχειρησιακό πρόγραμμα προθεσμίες (ολοκλήρωση των εργασιών πριν το τέλος του 2023 κατά μέγιστο χρονικό όριο).

2. Απαιτείται να ληφθούν στο άμεσο μέλλον καίριες αποφάσεις για την πορεία του έργου, εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής, οι οποίες πρέπει να στηρίζονται σε στέρεα νομική βάση, ώστε να μην μπορούν να αμφισβητηθούν είτε στο επίπεδο της διοικητικής διαδικασίας είτε στο επίπεδο της δικαστικής.

3. Απαιτείται η συνδρομή νομικού για την αντιμετώπιση των νομικών θεμάτων που ανακύπτουν (αιτήσεις παρατάσεων προθεσμιών, τήρηση χρονοδιαγράμματος, βασιμότητα των διεκδικήσεων των αναδόχων).

4. Η απορροφητικότητα του εν λόγω έργου είναι πολύ μικρή, ενώ παράλληλα αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του προγράμματος, ενώ δημιουργείται έντονο ζήτημα προς την ασφαλή ολοκλήρωση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Ε.Π. Μακεδονίας 2014-2020.

5. Η αντιμετώπιση των προηγούμενων θεμάτων ξεφεύγει από την καθαρά τεχνική θεώρησή τους και απαιτεί νομική υποστήριξη, όπως πιθανότατα νομικά υποστηρίζονται και από την πλευρά του αναδόχου.

6. Το κόστος των υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για την παροχή σχετικών νομικών συμβουλών εκτιμάται στο ποσό των 2.500 € για το έργο και για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών έως τη βεβαιωμένη περαίωσή του ή άλλως έως το πέρας αυτών των εργασιών ή την με οποιονδήποτε τρόπο διάλυση ή λήξη της κρίσιμης σύμβασης και έως το πέρας του προβλεπόμενου ποσού.

Ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο τη νομική στήριξη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και της Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Κοζάνης και συγκεκριμένα «Παροχή νομικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Σιάτιστας»» μέχρι την περαίωση αυτού.

Άρθρο 2°

Ο δεύτερος Συμβαλλόμενος θα λάβει από τον πρώτο Συμβαλλόμενο – εντολέα για αμοιβή του το ποσό των **2.500,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)**. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση φόρου. Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιδόσεις και άλλα διαδικαστικά έξοδα που τυχόν απαιτηθούν.

Τρόπος πληρωμής:

1. Υποστήριξη έως τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου ή την καθ' οποιονδήποτε τρόπο περαίωση του έργου (διάλυση, έκπτωση, κ.λπ.).
2. Η αμοιβή δεν περιλαμβάνει την καθ' οποιονδήποτε εκπροσώπηση της Υπηρεσίας σε διοικητικά δικαστήρια παρά μόνο την παροχή συμβουλών σε διοικητικό επίπεδο.
3. Τιμολόγηση έναντι του συνολικού ποσού που αποτελεί οροφή πληρωμών, με βάση έγγραφες και υπογεγραμμένες γνωμοδοτήσεις ή σημειώματα, τιμολογούμενα ανάλογα το κάθε ένα. Η αξία κάθε γνωμοδότησης ή σημειώματος θα τιμολογείται με βάση το ωριαίο τίμημα απασχόλησης του δικηγόρου και τις ώρες απασχόλησης για τη σύνταξή της, όπως αυτά καθορίζονται στον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων και τις σχετικές διατάξεις.
4. Τμηματική καταβολή της αμοιβής έναντι των κάθε φορά παρεχόμενων υπηρεσιών, και μέχρι εξάντλησης της συνολικής αμοιβής.

Άρθρο 3°

Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται εντός εύλογου χρόνου (ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τριών μηνών) από την προσκόμιση της εκάστοτε γνωμοδότησης ή σημειώματος, του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών (αν απαιτούνται) με τη διαδικασία που προβλέπεται.

Άρθρο 4°

Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την οποία αφορά η υπόθεση που καλείται να χειριστεί ο δεύτερος συμβαλλόμενος, υποχρεούται να παραδώσει αντίγραφο του ήδη διαβιβασθέντος από εκείνη στο αρμόδιο Δικαστήριο, Υπηρεσιακού φακέλου και των απόψεών της, πλήρη φάκελο της σχετικής υπόθεσης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που θα ζητηθεί από τον δεύτερο συμβαλλόμενο. Επίσης, υποχρεούται να υποβάλει συγκεκριμένα νομικά ερωτήματα στα οποία θα απαντά ο δεύτερος των συμβαλλομένων. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαντά στα εν λόγω ερωτήματα και να ενημερώνει

την Υπηρεσία σχετικά με τις ενέργειές του. Παράλληλα η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που έχει στη διάθεσή της για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί υποστήριξη της Υπηρεσίας ενώπιον Δικαστηρίου αυτή θα γίνει από τον δεύτερο συμβαλλόμενο βάσει των απόψεών της, χειριζόμενος νομικά την υπόθεση κατά την κρίση του και προασπιζόμενος τα συμφέροντα της Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή θα οφείλεται επιπρόσθετη αμοιβή και τα δικαστικά έξοδα, η οποία θα καθοριστεί με νεότερη συμφωνία των μερών, δεδομένου ότι η παρούσα συμφωνία αφορά αποκλειστικά στην παροχή συμβουλών.

Άρθρο 5°

Κάθε τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά αποκλεισμένου κάθε άλλου τρόπου, με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.

Άρθρο 6°

Αρμόδια για κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση θα είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το παρόν συμφωνητικό καταρτίστηκε σε δύο αντίγραφα, υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των δύο συμβαλλόμενων φορέων και ο καθένας έλαβε από ένα αντίγραφο.

Για τον πρώτο συμβαλλόμενο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο Περιφερειάρχης Γεώργιος Κασαπίδης	Ο δεύτερος συμβαλλόμενος Στυλιανός Μαυρίδης
---	--