

ΠΡΟΣ :

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 210 767 5284
Φ.917/137/72062
Σ.5351
Αθήνα, 24 Ιουλ 26

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή 1 Συγκροτήματος των 13 Διαμερισμάτων στο Στρδο «Δημητρίου Χίου» στην Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίου της ν. Σάμου)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
β. Φ.917.1.35/3/910227/Σ.4336/19 Δεκ 24/ΓΕΣ/Γ2
γ. Σύμβαση 03/2025 της 736 ΔΣΕ
δ. Φ.917.37/83/2643/Σ.630/17 Ιουλ 26/736 ΔΣΕ
ε. Το υπ' αριθ. 5-2/22 Ιουλ 26/Πρακτικό ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το άρθρο 156, του (α) σχετικού.

β. Το (β) όμοιο, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού Π/Υ 1.887.096,78€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).

γ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο υπογράφηκε την 05 Φεβ 25, η Αρχική Σύμβαση (Α.Σ.) του έργου θέματος, μεταξύ της 736 ΔΣΕ και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 9,28% και συμβατικό αντικείμενο 1.713.625,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%), και συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 510 εργάσιμες και μη ημέρες, με πέρασ ολοκλήρωσης εργασιών την 30 Ιουν 26.

δ. Το (δ) όμοιο, με το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) που τον συνοδεύει, χωρίς καμία επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

ε. Το (ε) σχετικό.

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

(1) Τις Νέες Τιμές (ΝΤ) μονάδας των νέων εργασιών, όπως ΝΤ1 – ΝΤ16, του 1^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).

(2) Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), δηλαδή την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης επιπλέον δαπάνης **174.520,59€**, από το κονδύλιο των απροβλέπτων, έναντι των 191.811,76€, η οποία είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ποσού **1.713.625,52€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%),

λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και νέων εργασιών, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την αρτιότητα και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

(3) Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά 35 εργάσιμες και μη ημέρες, με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των νέων εργασιών του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

2. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (ε) σχετικού.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

4. Χειριστής θέματος, Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Υποδιοικητής ΑΣΔΑΑΜ/ ΔΜΧ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675284 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5284, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Διοικητής

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
Υποδιοικητής ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-