

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055039
Φ.831/6675
Σ.2883
Άραξος, 1 Ιουλ 24

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απόφαση Μετάθεσης Χρόνου Παραλαβής Υλικών της Υπ' Αριθμ.
01/24 Σύμβασης της 116ΠΜ)

ΣΧΕΤ : α. Φ.608/296799/Σ.6158/3 Νοε 23/ΓΕΕΘΑ/Γ1
β. Φ.608/775/Σ.130/7 Φεβ 24/ΓΕΑ/Γ7
γ. Σύμβαση 01/24 της 116ΠΜ
δ. Το από 23 Μαΐου 24 email της Εταιρείας «EMMANΟΥΗΛ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕ»

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την (α) σχετική Διακήρυξη υπ. αριθμ. 07/23 του ΓΕΕΘΑ και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 18 των Γενικών Όρων αυτής, κατά το οποίο «Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον οικονομικό φορέα, αλλά χορηγείται κατά την κρίση του Φορέα υπογραφής της σύμβασης παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης-παραλαβής των αξιοποιούμενων υλικών εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό χρόνο.».

στ. Τη (β) σχετική διαταγή του ΓΕΑ/Γ7 η οποία ορίζει, μεταξύ άλλων, και το Τμήμα Οικονομικού της 116 Πτέρυγας Μάχης ως αρμόδιο Φορέα σύναψης μίας ενιαίας Σύμβασης με την Εταιρεία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕ» για τα κατακυρωθέντα σε αυτόν υλικά του Διαγωνισμού 07/23 ΓΕΕΘΑ.

ζ. Τη (γ) σχετική Σύμβαση της 116 Πτέρυγας Μάχης και ειδικότερα το άρθρο 6, στο οποίο αναλύονται λεπτομερώς οι όροι Παράδοσης – Παραλαβής των συμβατικών υλικών και τη χρονική στιγμή παράδοσης ανά υλικό στην παρ. 4. Άρθρου 6 αυτής.

η. Τη (δ) σχετική Επιστολή – Αίτημα Παράτασης της Εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕ», με την οποία αιτείται παράταση χρόνου παραλαβής των συμβατικών υλικών έως 31 Ιουλίου 2024 για λόγους ανωτέρας βίας.

θ. Την πρόβλεψη της παρ. 4 άρθρου 206 Ν.4412/16 (Α' 147) αναφορικά με το χρόνο μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού Οργάνου, δίχως επιβολής προστίμων.

ι. Την ανάγκη έκδοσης Απόφασης για τροποποίηση Συμφωνητικού ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών προς κάλυψη αναγκών των εμπλεκόμενων Μονάδων.

Αποφασίζουμε

2. **Αποδεχόμαστε** το από 23 Μαΐου 24 αίτημα της Εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕ» για μετάθεση του χρόνου παραλαβής των υλικών της Σύμβασης 01/24-116ΠΜ έως τις 31 Ιουλ 2024.

3. **Εγκρίνουμε** το υποβληθέν αίτημα της εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕ» για μετάθεση του χρόνου παραλαβής των υλικών της Σύμβασης 01/24-116ΠΜ έως τις 31 Ιουλ 2024, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 206 του ν.4412/16 (Α' 147).

4. **Εντέλλεσθε** για τροποποίηση του συναφθέντος Συμφωνητικού 01/24-116ΠΜ ως προς το χρόνο παραλαβής των υλικών από την εταιρεία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕ» έως την 31η Ιουλ 2024.

5. Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. 1/24 Σύμβαση της 116ΠΜ ισχύει ως έχει.

6. Πληροφορίες: Σμχος (Ο) Χρ. Αθανασόπουλος, Τηλ. 2693055040.

Σμχος (Ι) Παντ. Μπεκιαρόπουλος
Διοικητής 116ΠΜ



Αντίγραφο
Νικόλαος Καπότης
Βοήθος ΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Α» Η από 23 Μαΐ 24 Επιστολή της Εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

116ΠΜ/Τμ. Οικ

Αποδέκτες για Πληροφορία

-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (26^ο χλμ Π.Ε.Ο.Α.Θ. – Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600, τηλ. 210-5559365, e-mail: anakiklosiauto@gmail.com)

-116 Π.Μ./Τμ. Οικονομικού (χ2) – Μ.Σ.Β.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.

Δ.Τ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΕ.Π.Ε.

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ο.Ε.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΔΡΑ : 26 ο χλμ ΠΕΟΑΘ-ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Τηλ. : 27410.48.885 – Fax: 27410.48.989

ΥΠΟΚ/ΜΑ 1: ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΥΠΟΚ/ΜΑ 2: ΒΙΠΕ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κιν.: 6947.303.270 – 2105559365

Α.Φ.Μ.: 800476944 – ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΜΗ:124573307000

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 01/24 ΜΕ ΤΗΝ 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ.ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ,ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/7/2024 ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

23/05/2024

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΔΡΑ: 26 ο χλμ ΠΕΟΑΘ - ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤ. 19600
ΥΠΟΚ. 1: ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 4885 - 2105559365 FAX 27410 48989
ΑΦΜ.: 800476944 - ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ