



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Α Χ Α Ϊ Α Σ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Χαλανδρίτσα, 07-09-2023
Αρ. Πρωτ.: 9376

Απόφαση Δημάρχου Νο 120

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: "Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στις Δ.Ε. Φαρρών, Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου".

Ο Δήμαρχος Δήμου Ερυμάνθου

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», άρθρο 147 «Προθεσμίες».
5. Τον φάκελο του έργου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.5027/2023 με τις οποίες αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παρ.9 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114) και ορίζεται ρητά ότι *"...για κάθε ζήτημα που ανακύπτει τόσο κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών, αρμόδια όργανα για να αποφασίσουν είναι ο Δήμαρχος..."*.
7. Την υπ' αριθμό 35/4026/21-04-2023 Απόφαση Δημάρχου περί απ' ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου του θέματος.
8. Την υπ' αριθμό πρωτ. 7369/11-07-2023 σύμβαση του έργου : "Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στις Δ.Ε. Φαρρών, Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου".
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 9280/07-09-2023 γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί παρατάσεως της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου.

Αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: "Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στις Δ.Ε. Φαρρών, Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου", με αναθεώρηση κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα περαίωσης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας αυτού, ήτοι μέχρι την 11/11/2023.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ