

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

της υπ' αριθμ. 11/2021 ΑΔΑ: Ψ11Θ6-6Φ3 και ΑΔΑΜ: 21SYMNV009352814
ποσού # 11.438,79 # ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ

για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΟΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 724 ΤΜΧ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 και 156 του ν. 4412/16, προϋπολογισμού αρχικής σύμβασης 119.354,84€, (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στην Ξάνθη, σήμερα, στις 3 του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (03.03.2022) ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της 732 ΔΣΕ που βρίσκονται στο Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Ανχης (ΜΧ) Μόδεστος Λουκάς του Αντωνίου (ΑΜ 55914) Διευθυντής της 732 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, που ενεργεί με την ιδιότητά του, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

β. Νικόλαος Τσήκος του Πέτρου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, κάτοικος Ξάνθης, οδός Εύξεινου Πόντου αριθ. 12, με αριθ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 918516/16-06-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης ενεργών εν προκειμένω ως Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, με έδρα την Ξάνθη, οδός Βλαχοπούλου αριθ. 5, Τ.Κ. 67133, σύμφωνα με το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από 17.03.2021 που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 116504546000 Επιμελητηρίου Ξάνθης, με ΚΑΚ 2503739 και η οποία στο εξής θα αποκαλείται "**Ανάδοχος**",

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων σύμφωνα με το ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α') καθώς και τα άρθρα του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α') που βρίσκονται σε ισχύ.

β. Την υπ' αριθ. 11/2021 σύμβαση της 732 ΔΣΕ (**Ψ1106-6Φ3** και **ΑΔΑΜ: 21SYMV009352814/2021-10-12**, με την οποία κατασκευάζεται το έργο.

γ. Το υπ' αριθμ. Φ.917.1050/22/2311/Σ.448/26 Οκτ 21, έγγραφο της 732 ΔΣΕ με το οποίο χαρακτηρίστηκαν οι ακατάλληλες ημέρες εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες το πέρας της συμβατικής προθεσμίας του έργου παρατάθηκε έως την 14^η Δεκεμβρίου 2021.

δ. Την υπ' αριθ. Φ.917.86/8/168111/Σ.13400/06 Δεκ 21/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ ΓΣΕ απόφαση του Διοικητή Δ'ΣΣ, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (ΑΠΕ), η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ.917.1050/46/175/Σ.42/21 Ιαν 22, έγγραφο της 732 ΔΣΕ με το οποίο χαρακτηρίστηκαν οι ακατάλληλες ημέρες εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες το πέρας της συμβατικής προθεσμίας του έργου παρατάθηκε έως την 04^η Φεβρουαρίου 2022.

στ. Το υπ' αριθμ. Φ.917.1050/52/359/Σ.81/07 Φεβ 22, έγγραφο της 732 ΔΣΕ με το οποίο χαρακτηρίστηκαν οι ακατάλληλες ημέρες εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες το πέρας της συμβατικής προθεσμίας του έργου παρατάθηκε έως την 21^η Φεβρουαρίου 2022.

ζ. Το υπ' αριθμ. Φ.917.1050/55/389/Σ.92/17 Φεβ 22, έγγραφο της 732 ΔΣΕ με το οποίο χαρακτηρίστηκαν οι ακατάλληλες ημέρες εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες το πέρας της συμβατικής προθεσμίας του έργου παρατάθηκε έως την 26^η Φεβρουαρίου 2022.

η. Την υπ' αριθ. Φ.917.86/7/65558/Σ.1820/22 Φεβ 22/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ ΓΣΕ απόφαση του Διοικητή Δ'ΣΣ, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (ΑΠΕ), η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά είκοσι (20) ημέρες και η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΟΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 724 ΤΜΧ»** στον ανάδοχο αυτού **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»**.

θ. Την υπ' αριθ. Φ.917.86/8/67615/Σ.2182/28 Φεβ 22 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, με την οποία προσκλήθηκε ο ανάδοχος **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»** για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης.

τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

την αρχική σύμβαση του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΟΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 724 ΤΜΧ»**, στην οποία συμπληρώνει τις εργασίες που αναγράφονται συνολικά στην έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, αντί του επιπλέον ποσού των **ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΩΝ (11.438,79 €)**, χωρίς ΦΠΑ,

συμπεριλαμβανομένης της αρχικής μέσης τεκμαρτής έκπτωσης **26 %** και των επί μέρους αντίστοιχων εκπτώσεων στις ομάδες εργασιών, που αναλύεται ως εξής:

Αξία Εργασιών σύμφωνα με την προσφορά	9.693,89€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	1.744,90€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	11.438,79 €

Επιπρόσθετα αυξάνει το χρόνο περαίωσης των εργασιών, με παράτασή του κατά είκοσι (20) ημέρες, λόγω αύξησης του συμβατικού αντικειμένου, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 18^η Μαρτίου 2022.

2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων σύμφωνα με το ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄) καθώς και τα άρθρα του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄) που βρίσκονται σε ισχύ.

3. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των πρόσθετων εργασιών του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΟΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 724 ΤΜΧ»**, σύμφωνα με τη Φ.917.86/7/65558/Σ.1820/22 Φεβ 22/Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ/ ΓΣΕ απόφαση του Διοικητή Δ΄ΣΣ, τους όρους που αναγράφονται στην αρχική σύμβαση και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

4. Για την καλή εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών, την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου συμβαλλομένου που προκύπτει εξ αιτίας του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΟΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 724 ΤΜΧ»**, η εταιρεία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, κατέθεσε την υπ' αριθ. **e-140188/02-03-22** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (**572,00 €**).

Η γνησιότητα της παραπάνω εγγυητικής επιστολής, πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ V/127542/02-03-22 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπογραφείσα αρχική σύμβαση, της οποίας η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Η παρούσα τροποποιημένη σύμβαση, η οποία αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητά τους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα απλού χαρτιού, από τα οποία τέσσερα (4) κατατέθηκαν στην 732 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ανάδοχο Εταιρεία
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Νικόλαος Τσήκος

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Διευθυντής της 732 ΔΣΕ

Μόδεστος Α. Λουκάς
Ανχης (ΜΧ)