

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλ.: 210 767 - 5284
Φ.917/25/39502
Σ.1252
Αθήνα, 19 Φεβ 25
Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Νέου Τυποποιημένου Μεταλλικού Κτιρίου Μαγειρείων-Εστιατορίων-ΚΨΜ για το 546 Α/Μ ΤΠ)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
β. Φ.917/110/55786/Σ.5952/01 Σεπ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
γ. Σύμβαση 13/2023 της 736 ΔΣΕ
δ. Φ.917/134/88736/Σ.7548/08 Οκτ 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
ε. Φ.917.20/118/240/Σ.63/30 Ιαν 25/736 ΔΣΕ
στ. Το υπ' αριθ. 1-3/07 Φεβ 25/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Έχοντας υπόψη τα (β) έως (στ) σχετικά, τα οποία αφορούν στην εκτέλεση του έργου θέματος, καθώς και το άρθρο 156 του (α) όμοιου,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τις Νέες Τιμές (ΝΤ) μονάδας των νέων εργασιών, όπως ΝΤ7 ~ ΝΤ11 του 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).

β. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), ο οποίος εμφανίζει μείωση κατά 7,56€, σε σχέση με την αρχική σύμβαση. [826.349,07 (ΑΣ) – 826.341,51€].

γ. Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ), η οποία ανέρχεται σε 96.910,38 96€, μη περιλαμβανομένου του κονδυλίου των απρόβλεπτων και του ΦΠΑ 24%, λόγω επαύξησης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και της ένταξης νέων Η/Μ εργασιών, καθόσον:

(1) Είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου.

(2) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. [άρθρο 156, παρ. 1.δ. του (α) σχετικού].

2. Η προτεινόμενη 1^η ΣΣ, υπερβαίνει την αρχική σύμβαση (ΑΣ) σε ποσοστό 14,93% (Ποσό 96.910,38€/649.070,54€), μικρότερο του 15%, που θέτει ο νόμος ως όριο υπέρβασης και **δεν υπόκειται** στον έλεγχο νομιμότητας του επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν υπογραφεί, [άρθρο 156, παρ. 3.α. του (α) σχετικού].

3. Η εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣ, παρατείνει την συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου κατά 45 ημέρες (Ποσοστό υπέρβασης χ συμβατική διάρκεια, δηλαδή 14,93% χ 300 εργάσιμες και μη ημέρες), με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των εργασιών της προτεινόμενης 1ης ΣΣ.

4. Κατόπιν των παραπάνω, να υπογράψετε συμφωνητικό (1^η ΣΣ) με τον ανάδοχο, ποσού 120.168,87€, περιλαμβανομένου του κονδυλίου των απρόβλεπτων και του ΦΠΑ 24%, λόγω επαύξησης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και των νέων απαιτούμενων Η/Μ εργασιών.

5. Υπενθυμίζεται ότι για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (4.845,00€).

6. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (στ) σχετικού.

7. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

8. Χειριστής θέματος, Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675284 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5284, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου
Διοικητής

Τχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-