



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**  
**ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**  
**ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)**

**ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ**

**Αριθμός Απόφασης: 209/2026**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό 26/2026 της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.  
 Σήμερα στις 20 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε εκτάκτως, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών για την λήψη της σχετικής απόφασης, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, μετά την υπ' αριθμ.5048/19-08-2026 πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

|   |                      |   |                   |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 1 | Ιωάννης Δαρδαμάνης   | 8 | Λάμπρος Βασιλείου |
| 2 | Παύλος Σαραμπασίνας  | 9 | Θεόδωρος Δράκος   |
| 3 | Γεώργιος Σαριάνογλου |   |                   |
| 4 | Νικόλαος Παγγές      |   |                   |
| 5 | Φώτιος Ζέρβας        |   |                   |
| 6 | Βιργινία Καμπέρη     |   |                   |
| 7 | Κωνσταντίνος Ματέρης |   |                   |

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)**

|    |                     |  |       |
|----|---------------------|--|-------|
| 10 | Ευάγγελος Κύρλας    |  | ----- |
| 11 | Αθανάσιος Ανωγιάτης |  | ----- |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και με τα θέματα ΕΗΔ για τα οποία συμφώνησαν όλα τα Μέλη να συζητηθούν.

.....  
 .....  
**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ&ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»**

#### **Αρ. Απόφασης: 209/2026**

Εισάγεται το ημερησίας διάταξης θέμα από τον Γενικό Διευθυντή Κο Παναγιώτη Κίκερη, και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ.πρωτ.5045/19-08-2026 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής :



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)**

**Πρέβεζα 19-08-2026**

**Αρ. πρωτ. 5045**

**Προς ΔΣ ΔΕΥΑΠ**

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣ**

**Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ&ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»**

Σε συνέχεια των :

- Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την από 19-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ06646ΜΩΧΑ-ΕΗ5) Προγραμματική Σύμβαση της ΔΕΥΑΠ με το ΔΕΠΑΝ.
- Την με α.π. 4454/15-10-20254 (24SYMN015620838) σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ&ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» μεταξύ ΔΕΥΑΠ και της «ΤΗΙΤΑ-ΦΙ ΑΤΕΕ»
- Την επιστολή ΔΕΥΑΠ προς ΔΕΠΑΝ με το οποίο δηλώνεται η αδυναμία του προσωπικού της να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα υπάρχοντα φρεάτια για την τοποθέτηση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων.
- Το αίτημα του αναδόχου προς το ΔΕΠΑΝ με το οποίο αιτείται μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας την 15-01-2027 και της δοκιμαστικής λειτουργίας 15-04-2027.
- Το με α.π.4681/31-07-2026 (2797/24-07-2026) εισερχομένου ΔΕΥΑΠ εγγράφου του ΔΕΠΑΝ με θέμα «2<sup>η</sup> Μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ&ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»»
- Το από 22-07-2026 20<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παραλαβής της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για την έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της εν θέματι προμήθειας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά 5 (πέντε) μήνες με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της της προμήθειας την 15-01-2027 και της δοκιμαστικής λειτουργίας 15-04-2027.

Προτείνεται στο ΔΣ της ΔΕΥΑΠ να αποφασίσει την έγκριση της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ&ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά πέντε (5) μήνες με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας την 15-01-2027 και παράδοση της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι την 15-04-2027

**Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΠ**

**Παναγιώτης Κίκερης**

Το μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ Κος Λάμπρος Βασιλείου σύμφωνα με e-mail που απέστειλε δήλωσε κατά «Ο λόγος της αναβολής δεν ισχύει καθώς το σύνολο των καινούργιων υδρομέτρων είναι πιο μικρά σε μέγεθος από τα υπάρχοντα. Η ευθύνη ανήκει στην ίδια εταιρεία διότι οι υπάλληλοι τους εργάζονται ελάχιστες μέρες.»

Στην συνέχεια το μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ Κος Θεόδωρος Δράκος σύμφωνα με e-mail που απέστειλε δήλωσε παρών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Την με αριθμ. πρωτ. 5045/19-08-2026 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΠ.
- Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την από 19-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ06646ΜΩΧΑ-ΕΗ5) Προγραμματική Σύμβαση της ΔΕΥΑΠ με το ΔΕΠΑΝ.
- Την με α.π. 4454/15-10-20254 (24SYMNO15620838) σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ&ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» μεταξύ ΔΕΥΑΠ και της «ΤΗΙΤΑ-FI ΑΤΕΕ»
- Την επιστολή ΔΕΥΑΠ προς ΔΕΠΑΝ με το οποίο δηλώνεται η αδυναμία του προσωπικού της να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα υπάρχοντα φρεάτια για την τοποθέτηση των νέων ψηφιακών υδρομέτρων.
- Το αίτημα του αναδόχου προς το ΔΕΠΑΝ με το οποίο αιτείται μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας την 15-01-2027 και της δοκιμαστικής λειτουργίας 15-04-2027.
- Το με α.π.4681/31-07-2026 (2797/24-07-2026) εισερχομένου ΔΕΥΑΠ εγγράφου του ΔΕΠΑΝ με θέμα «2<sup>η</sup> Μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ&ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»»
- Το από 22-07-2026 20<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παραλαβής της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για την έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της εν θέματι προμήθειας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά 5 (πέντε) μήνες με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της της προμήθεια την 15-01-2027 και της δοκιμαστικής λειτουργίας 15-04-2027.
- Το Ν.5314/2026 Τεύχος Α'/29.06.2026 και συγκεκριμένα από το άρθρο 250 έως κι το άρθρο 280 που αφορά την λειτουργία των ΔΕΥΑ.
- Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΠ έτους 2026.

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,**

**Α.** Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της σύγκλησης του Δ.Σ και της συζήτησης του θέματος καθώς συντρέχουν ασφυκτικές προθεσμίες για την λήψη της σχετικής απόφασης.

**Β.** Την έγκριση της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ&ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά πέντε (5) μήνες με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας την 15-01-2027 και παράδοση της δοκιμαστικής λειτουργίας μέχρι την 15-04-2027.

Στην απόφαση μειοψήφησε το μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ Κος Λάμπρος Βασιλείου.

Το μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Πρέβεζας Κος Θεόδωρος Δράκος δήλωσε παρών. Η ψήφος του δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, την ΚΥΑ 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 ) και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 375/39167/02.06.2022.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

|            |         |
|------------|---------|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|------------|---------|

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ