

41796

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

«ΑΙΓΕΑΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τηλέφ.: 801 – 5282

Φ.917.132/1/41787

Σ.1462

Αθήνα, 28 Φεβ 24

Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων [Ενεργειακή Αναβάθμιση της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) MIS 5083936]**ΣΧΕΤ.:**

- α. Ν.4412/08 Αυγ 16 (ΦΕΚ 147 Α')
- β. Φ.917.1.22/3/487241/Σ.3807/30 Νοε 22/ΓΕΣ/Γ2
- γ. Φ.917.5/211/2140/Σ.618/02 Οκτ 23/736 ΔΣΕ
- δ. Το υπ' αριθ. 3–1/10 Νοε 23/Πρακτικό ΤΣΕ/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- ε. Η υπ' αριθμ. 1167/08-02-2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «ΠΕΚΑ» & «ΠΟΛΠΡΟ»
- στ. Φ.900/31/888810/Σ.476/20 Φεβ 24/ΓΕΣ/Γ2

1. Έχοντας υπόψη τα (β) έως και (στ) σχετικά, που αφορούν στην κατασκευή του έργου του θέματος, καθώς και τα άρθρα 132 και 156 του (α) όμοιου,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τις τιμές μονάδας νέων εργασιών όπως NT1~NT5 του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

β. Τον 1^{ου} ΑΠΕ, δηλαδή:

(1) Την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης επιπλέον δαπάνης εργασιών 101.739,80€, χωρίς υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης, ποσού 1.850.344,29€ χωρίς ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

(2) Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση 1^{ης} Σ.Σ.Ε, ο οποίος ανέρχεται, περιλαμβανομένου του κονδυλίου των απρόβλεπτων, του ΦΠΑ, καθώς και της εκτιμώμενης δαπάνης για αναθεώρηση, στις 309.315,17€, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες σύμφωνα με την περ. β της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, συνιστούν επιτρεπτές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, καθόσον:

(α) Δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

(β) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

γ. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 61 ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης.

2. Συναφώς αναφέρεται ότι, για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (12.472,00€).

3. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (δ) σχετικού.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Χειριστής θέματος : Τχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣ-ΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλέφωνο: 210 7675282 (ΕΨΑΔ: 801 – 5282) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου
Διοικητής

Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

Συνημμένα

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-

-