

ΠΡΟΣ: **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:**
 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ3 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ)
 ΤΜΗΜΑ 3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
 Τηλ. 601-3334
ΚΟΙΝ.: Φ.831/5197
 Σ.563
 Λάρισα, 14 Νοε 23

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών - Υπηρεσιών - Έργων (ΥΠ/ΠΑ – Απόφαση Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης των Συστημάτων Εναέριας Επιτήρησης της υπ. αριθμ. 39/23 Σύμβασης)

ΣΧΕΤ.: α. Φ.831/485/Σ.54/10 Φεβ 22/ΑΤΑ/Γ3/3
 β. Η υπ' αριθμ. 12/22 Διακήρυξη ΥΠ/ΠΑ
 γ. Η υπ' αριθμ. 39/23 Σύμβαση ΥΠ/ΠΑ
 δ. Η από 12 Σεπ 23 επιστολή «JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε»
 ε. Φ.831/4288/Σ.1058/14 Σεπ 23/ΥΠ/ΠΑ
 στ. Φ.831/4123/Σ.437/18 Σεπ 23/ΑΤΑ/Γ3/3
 ζ. Φ.831/4619/Σ.1133/4 Οκτ 23/ΥΠ/ΠΑ
 η. Φ.831/4655/Σ.492/16 Οκτ 23/ΑΤΑ/Γ3/3
 θ. Η υπ' αριθμ. 32/23 Σεπ 23 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής
 ι. Φ.831/5031/Σ.1238/27 Οκτ 23/ΥΠ/ΠΑ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Την (α) σχετική απόφαση, με ΑΔΑ:ΨΥΝ36-ΝΧΕ, με την οποία δόθηκε εντολή στην ΥΠ/ΠΑ για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, με αντικείμενο την προμήθεια 5 πλήρων σετ συστημάτων εναέριας επιτήρησης, συνολικής αξίας 199.950,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

γ. Την υπ' αριθμ. 3610/20 Απρ 23/ΑΤΑ/Γ3 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με ΑΔΑ: ΨΤΑ46-ΠΑ0, σε βάρος Π/Υ έτους 2023, για την προμήθεια θέματος.

ε. Την Φ.831/1724/Σ.188/20 Απρ 23/ΑΤΑ/Γ3, με ΑΔΑ: 91Η16-8ΛΖ, απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του υπ' αριθμ. Δ.12/22 διαγωνισμού.

στ. Τη (δ) σχετική επιστολή του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών, έως την 30^η Νοεμβρίου 2023, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή.

ζ. Το (ε) όμοιο έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκε στο Αρχηγείο η (δ) σχετική επιστολή.

η. Το (στ) σχετικό με το οποίο το ΑΤΑ ζήτησε την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της ΥΠ/ΠΑ επί του εν λόγω αιτήματος μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

θ. Το (ζ) όμοιο με το οποίο η ΥΠ/ΠΑ αιτείται την παροχή διευκρινίσεων επί του αιτήματος του αναδόχου.

ι. Το (η) σχετικό με το οποίο δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις στην ΥΠ/ΠΑ, κατόπιν συντονισμού με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.

ια. Το (ι) όμοιο έγγραφο, με το οποίο υποβλήθηκε στο Αρχηγείο η (θ) σχετική υπ' αριθμ. 32/23 γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια επιτροπή ομόφωνα:

(1) Γνωμοδοτεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις οι οποίες τάσσονται από το ν.4412/16 (άρθρα 132,206 και 207), τη (β) σχετική διακήρυξη και τη (γ) όμοια σύμβαση, όσον αφορά στη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών της Σ.39/23 σύμβασης, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

(2) Εισηγείται την αποδοχή του ως άνω αιτήματος του αναδόχου για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ακόμη 74 ημέρες, ήτοι έως 30 Νοε 23.

ιβ. Την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και τις δυσχέρειες που προκάλεσαν τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα προμηθειών γενικότερα.

ιγ. Την ανάγκη ολοκλήρωσης της προμήθειας προς κάλυψη της επιχειρησιακής απαίτησης θέματος.

ιδ. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, καθώς και την αρχή της αποτελεσματικότητας που διέπει εν γένει τη διοικητική δράση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

2. **Αποδεχόμαστε** την ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αναφορικά με τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια σετ ΣμηΕΑ της (γ) σχετικής σύμβασης ως προς το σκεπτικό και την αναγκαιότητα.

3. **Εγκρίνουμε**, καθ' υιοθέτηση της ως άνω γνωμοδότησης:

α. Τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των συμβατικών ειδών κατά 74 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 30 Νοε 23, διότι διαπιστώνεται η σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.1γ του άρθρου 132 του ν.4412/16 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε άρθρο 206 του ίδιου νόμου, καθώς η καθυστέρηση των παραδόσεων οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (απρόβλεπτες δυσχέρειες που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παραλαβής των υπό προμήθεια σετ ΣμηΕΑ).

β. Την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 της (γ) σχετικής σύμβασης, με μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως την 30^η Νοε 23, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 αυτής καθώς και στα άρθρα 132 και 206 του ν.4412/16.

γ. Την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 3 της υπόψη σύμβασης, ως προς τα επικαιροποιημένα στοιχεία και την επέκταση του χρόνου λήξης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω:

α. Να καλέσετε τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου οικονομικού φορέα «JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε», να προσέλθει για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης με το Διοικητή της ΥΠ/ΠΑ, τον οποίο εξουσιοδοτούμε με την παρούσα για το σκοπό αυτό, παρατείνοντας ανάλογα και την ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 3 της αρχικής σύμβασης.

β. Να αποστείλετε αντίγραφο αυτής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προς ενημέρωση ή/και παρακολούθηση της εκτέλεσής της.

5. Ο προμηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη παράδοση του συμβατικού αντικειμένου και να ενημερώνει άμεσα την αναθέτουσα αρχή για την εξέλιξη της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, 15 ημέρες πριν τη λήξη του τιθέμενου χρόνου παράδοσης, ήτοι έως τις 15 Νοε 23, ο ανάδοχος καλείται να αναφέρει εγγράφως σχετικά με την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης των ειδών.

6. Η παρούσα θεωρήθηκε από το ΕΛΔΑ/Λ κατά το άρθρο 80 του Ν.Δ 721/70.

7. Χειρίστρια θέματος: Επγός (Ο) Μαρία Βρατσίστα, Επιτελής ΑΤΑ/Γ3/3, τηλέφ. (601) 3334.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιπρόεδρος (Ι) Γεώργιος Φασούλας
Α ρ χ η γ ό ς

Επισμηναγός (Ο) Μαρία Βρατσίστα
Επιτελής ΑΤΑ/Γ3/3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια
ΥΠ/ΠΑ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΑ/Α6-Δ6

ΑΤΑ/Α6-Γ3

110-111-115-116-117ΠΜ

ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ