



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση οικισμού
Δαφνούλας»**

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4.026,73 €
(χωρίς ΦΠΑ)**

2^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις **12 του μηνός Μαΐου ημέρα Παρασκευή** του έτους 2017 και ώρα 10^η στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου Πλατεία Πύρου αρ. 1 μεταξύ:

- α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη Περιφερειάρχη** Ηπείρου και
- β) του κ. **Γεώργιου Σδράλαγκα**, τοπογράφου μηχανικού Ε.Δ.Ε. με ΑΦΜ: 059369817 αναδόχου εκτελέσεως του έργου: **«Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας»**.

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

- α) του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- β) Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- γ) Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
- δ) Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- ε) Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- στ) Την υπ' αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων».
- ζ) Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», άρθρο 59 « Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
- η) Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις»
- θ) Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014 «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών»

και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 16-04-2015 υπογραφείσα σύμβαση ποσού 145.691,05 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και την από 29-09-2016 υπογραφείσα 1^η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 68.068,55 (χωρίς

Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση των εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας».

2) Την αριθμ. 2/48/22-02-2017 (Θέμα 12ο) ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

3) Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα, τον 3ο ΑΠΕ (υπερβάσεως) και την 2^η συμπληρωματική σύμβαση του έργου του θέματος, με την αιτιολογική του έκθεση και εισηγείται την έγκρισή τους και την σύναψη της 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 270.055,05 Ευρώ, δηλαδή με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 4.993,15 Ευρώ (με ΦΠΑ).

4) Την αριθμ. 6/242/09-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οικισμού Δαφνούλας», αναδόχου, αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα, τοπογράφου μηχανικού Ε.Δ.Ε., δαπάνης € 265.061,90 με Φ.Π.Α., καθώς και τη σύναψη 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, ποσού € 4.993,15 με Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής δαπάνης € 270.055,05 με Φ.Π.Α.

5) Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση:

α) Περιλαμβάνει εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από αυτήν, αλλά παρουσιάζουν την αναγκαία συνάφεια με το έργο και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή του και συγκεκριμένα:

Κατά τη φάση των εργασιών, και την εφαρμογή της μελέτης στο έδαφος, πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές έτσι ώστε να είναι δυνατή η διέλευση των κατάλληλων μηχανημάτων στο χώρο του έργου. Συνέπεια των εκσκαφών αυτών ήταν να δημιουργηθεί κατακόρυφο πρανές σε μικρή απόσταση από τοίχο περίφραξης παρακείμενης οικοδομής. Προκειμένου να συγκρατηθεί το πρανές εκσκαφής και να προστατευθούν οι οικίες της περιοχής, απαιτείται η κατασκευή οπλισμένου τοίχου αντιστήριξης μήκους περίπου 10,00 μέτρων, έτσι ώστε να καλυφθεί το μέτωπο της εκσκαφής και να επιτευχθεί η ευστάθεια του πρανούς

β) δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, αλλά παρουσιάζουν την αναγκαία συνάφεια με το έργο και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή του.

6) Το ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (68.068,55€) αντιστοιχεί σε ποσοστό 47% της αρχικής σύμβασης, το ποσό της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης (4.026,73€) αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της αρχικής σύμβασης. Το συνολικό ποσό της 1ης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο 50% της αρχικής σύμβασης.

Αναθέτει

1. Την εκτέλεση των εργασιών της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (2^{ης} Σ.Σ) που έχει εγκριθεί με τον 3^ο ΑΠΕ (υπερβάσεως) του υπόψη έργου

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων κ. Γεώργιος Σδράλαγκας, τοπογράφος μηχανικός Ε.Δ.Ε.. ανάδοχος του έργου με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στην 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση .

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της Συμπληρωματικής Σύμβασης συμφωνείται το ποσό των 4.026,73 € χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

A)	3.412,48	€	Εργασίες
B)	614,25	€	Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)
ΣΥΝΟΛΟ:	4.026,73	€	
Γ)	966,42	€	ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ:	4.993,15	€	

4.Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε ,οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του ως ανωτέρω συμβατικού ποσού 4.026,73 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ότι απαγορεύεται άνευ προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.Ε) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχόν γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

5.Ως προθεσμία περαίωσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ορίζεται η ημερομηνία περαίωσης της αρχικής σύμβασης. Οι εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης θα παραληφτούν μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

6.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών ,πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων ,που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ.93472/28-04-2017 Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης του από το ΤΜΕΔΕ Ιωαννίνων για το ποσό των διακοσίων δύο Ευρώ (202,00 €).

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στην Ηγουμενίτσα οδός: Φ. Μιχαλά 1, ΤΚ.: 46100 τηλ. & Φαξ: 2665029568, και ορίζει αντίκλητο τον κ Ιωάννη Βλάχα, κάτοικο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων, Τ.Κ: 45444 τηλ: 2651002637 , Φαξ: 2665029568, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, προς τον οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους.

Ένα αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΡΑΛΑΓΚΑΣ