

**ΠΡΟΣ :**

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  
«ΑΙΓΕΑΣ»ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τηλ.: 210 767 5284

**ΚΟΙΝ.:**

Φ.917/199/83904

Σ.6900

Αθήνα, 24 Σεπ 25

**ΘΕΜΑ:** Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων [Ανακατασκευή Διώροφου Κτιρίου σε ΣΟΑ 6 Διαμερισμάτων (τέως Διοικητήριο 5<sup>ου</sup> ΤΥΠ) στο Στρώο «ΤΑΞΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»]

**ΣΧΕΤ.:** α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)  
 β. Φ.917/53/42100/Σ.4237/21 Ιουν 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ  
 γ. Σύμβαση 10/2023 της 736 ΔΣΕ  
 δ. Φ.835/74/80696/Σ.9206/27 Δεκ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ  
 ε. Φ.917/91/74214/Σ.5628/31 Ιουλ 24/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ  
 στ. Φ.917.1/5/617092/Σ.1703/02 Ιουν 25/ΓΕΣ/Γ2  
 ζ. Φ.835/39/80206/Σ.6435/05 Σεπ 25/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ  
 η. Φ.917.13/111/2580/Σ.780/14 Αυγ 25/736 ΔΣΕ  
 θ. Το υπ' αριθ. 3–4/18 Σεπ 25/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Το άρθρο 156 του (α) σχετικού.

β. Το (β) όμοιο, με το οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, **ΠΥ 648.500,00€.**

γ. Το (γ) σχετικό, με το οποίο υπογράφηκε η Αρχική Σύμβαση (Α.Σ), με προσφερθείσα μέση έκπτωση 2,4%, συμβατικό αντικείμενο 633.111,98€ (361.561,41€ για εργασίες, 65.081,05 για 18% ΓΕ/ΟΕ, 63.996,37€ για απρόβλεπτα 15%, 9.819,35 για πρόβλεψη αναθεώρησης, 10.116,00€ για απολογιστικές εργασίες και 122.537,80€ για ΦΠΑ 24%), με συμβατικό χρόνο εκτέλεσής του 240 εργάσιμες και μη ημέρες.

δ. Το (δ) όμοιο, με το οποίο εγκρίθηκε η πληρωμή του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού του, ποσού 61.000,00€.ε. Το (ε) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), σε ισοζύγιο με την Α.Σ.στ. Το (στ) όμοιο, με το οποίο **αποφασίσθηκε η οριστική διακοπή των εργασιών και η διάλυση της σύμβασης.**ζ. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η πληρωμή του 2<sup>ου</sup> λογαριασμού του, ποσού 43.351,45€.

η. Το (η) όμοιο, με το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου, χωρίς καμία επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

### **ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε**

Τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου θέματος, ποσού **172.949,40€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ο οποίος αφορά στο τελικό ποσό των εκτελεσθέντων εργασιών, με το υπόλοιπο δαπάνης απροβλέπτων 1,01€, καθώς είναι τακτοποιητικός και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω εργασίες, λόγω διάλυσης της σύμβασης.

2. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (θ) σχετικού.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

4. Χειριστής θέματος, Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675284 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5284, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής  
Διοικητής

Αντισυνταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης  
ΔΜΧ/ΓΣΕ

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

#### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-