



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2026

ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. – ΘΡΑΚΗΣ
117692/2429

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ι. Δραγούμη 1

Ταχ. Κώδικας: 68100 – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Α. ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

Τηλ.: 25513- 55811

E-mail : avgitidis@pamth.gov.gr

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20 - 04 -

Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ:

«ΟΔΩΝ-ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»

Σ. Οικονόμου 3, 68131, Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 2551025036

e-mail: nkairidis@ateodge.gr

agelospm@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 5^{ου} Ειδικού Απολογισμού και μείωση εγγυητικών επιστολών αντικατάστασης κρατήσεων του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο53 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΥΜΗΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ**».

ΣΧΕΤ.: Την από 14-04-2026 (με αρ. πρωτ. 117692/2429/14-04-2026 της Δ.Τ.Ε.) αίτηση του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Παρασκευόπουλος Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός με Α' β, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Άρθρου 21** παρ.14 α) **Ν. 4782/ 2021 Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 3852/04-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), "Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".
3. Το Π.Δ. αριθμ. 144/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010), "Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
4. Την από 29-08-2024 υπογραφείσα Σύμβαση του έργου του θέματος με αριθμ. πρωτ. 247942/5600/29-08-2024 (ΑΔΑ: 6Γ997ΛΒ-ΔΚΡ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015345274/2024-08-29) σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 1.436.004,03€ με ΦΠΑ.
5. Την από 06-11-2025 υπογραφείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος με αριθμ. πρωτ. 384206/8399/06-11-2025 (ΑΔΑ: 62ΛΖ7ΛΒ-ΓΙ4, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017873745/2025-11-06) 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 243.718,28€ με ΦΠΑ.
6. Την από 02-04-2026 υπογραφείσα 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος με αριθμ. πρωτ. 107805/2235/02-04-2026 (ΑΔΑ: Ε6217ΛΒ-0ΦΓ, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018766518/2026-04-02) 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 562.006,09€ με ΦΠΑ.
7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
8. Το γεγονός ότι ο 5^{ος} Ειδικός Απολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **67.965,08€** (χωρίς ΦΠΑ)
9. Την από 14-04-2026 (με αρ. πρωτ. 117692/2429 της Δ.Τ.Ε.) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητάει μείωση των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων του έργου.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε τον 5^ο Ειδικό Απολογισμό του έργου.
2. Μειώνουμε το απαιτούμενο ποσό εγγύησης αντικατάστασης κρατήσεων κατά:
67.965,08X 5% = 3.398,25€
3. Συνολικά μειώνονται οι εγγυήσεις βάσει του 4^{ου} Πίνακα Ειδικού Απολογισμού Εργασιών κατά:
3.398,25€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρ. Αρχείο
2. Φακ. Έργου (Αυγητίδης Α.)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Α'β

Ακριβές Αντίγραφο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Γραμμ. Υποστήριξη