

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ 2025
ΧΕΠ: 889
Εκδότης: ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Ημ/νια Ακύρωσης: 31/12/2025

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 108,268.75

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 27437 - ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛ.: 0741-81441 ΑΦΜ: 073533221					
Στοιχεία Τραπε. Λογ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			IBAN: GR5201725090005509100292210		
Απολογία Πληρωμής		Κ.Α. Εξόδων		Γ.Λ.	Ποσό
Εξόφληση 2ου λογ/μού του έργου Δημιουργία περιμετρικών αντιπυρικών ζωνών μέσου πλάτους 10 μ. περίξ οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Κορινθίων-Αρμοδιότητας Δασαρχείου Κορίνθου (Αφορά τις κοινότητες Σοφικού,Κόρφου,Κατακαλίου) σύμφωνα με την αρ.πρωτ.47236/14-10-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015590924 σε ορθή επανάληψη 25ΣΥΜΝ016120613)		35 /7336.0002		15.17.90.0112	108.268,75
Σύνολο Εντάλματος					108.268,75
Συννημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις	
2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΠΥ 2	14/04/2025	108.268,75	0,1% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	87,31
ΑΑΥ 156/2025 [ΑΔΑ 9ΒΑΓΩΛ7-ΕΤ7]				Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ ΕΡΓΩΝ 0,25%	218,28
Α. Δ. Σ.3/32/2025 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ				ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	523,88
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	2.619,41
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4% ΥΠΕΡ ΕΜΔΥΔΑΣ	12,57
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΟ ΧΕΠ 56/2025					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ					
ΤΠΥ Νο 2/2025					
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΔΟΥ					
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ					

Αιτιολογία ακύρωσης : Ακύρωση λόγω μη κατανομής χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και λήξεως του Οικονομικού Έτους 2025.

Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων	3.461,45
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων	0,00
Καθαρό στο Δικαιούχο	104.807,30

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι # Εκατόν Οκτώ Χιλιάδες Διακόσια Εξήντα Οκτώ Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά (108.268,75)#

Κόρινθος, 16/04/2025

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη Τμήματος Εξόδων

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ