



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Ηράκλειο 24-07-2023
Αρ. Πρωτ.: **242398**
Σχετ.: 238712/20-07-2023

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1^α - Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. Κωδ.: 71305
Πληροφορίες: Μπαρτολότσι Τζούλια
Τηλέφωνα: 2813412514
e-mail: bartolozzi@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: **1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Μέγαρο
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης
(με ένα αντίγραφο 6^{ου} λογαριασμού)

2. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ
Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ 71303
(με ένα αντίγραφο 6^{ου} λογαριασμού)

ΚΟΙΝ: **ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.**

Οδός Κοραή 14, Τ.Κ.71201
Ηράκλειο
(με ένα αντίγραφο 6^{ου} λογαριασμού)

ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 . Υποέργο : «ΑΜΕΣΗ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ (Ε.Ο. 97)»
Κωδικός έργου 2021ΕΠ80200006 ΤΗΣ ΣΑΕΠ 802 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ: Εξόφληση 6^{ης} εντολής πληρωμής εργασιών του υποέργου «ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ (Ε.Ο. 97)»

Σχετ.: Η από 20-07-2023 υποβολή 6^{ου} λογαριασμού του αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 6^ο Λογ/σμό του παραπάνω έργου του θέματος, ποσού **114.883,63 €** (εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 6^η εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου, εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 802 (Κ.Α. 2021ΕΠ80200006).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Εσωτερική διανομή :

- 1.Τ.Μ.Α.
- 2.Φάκελος Έργου
3. Χρονολογικό αρχείο

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν. Δ/ντης Δ/νσης Τεχνικών Έργων περιφέρειας
Κρήτης

Ψαρουδάκης Μιχαήλ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

6η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Κοραή 14, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο, τηλ. 2810 341890, φαξ 2810 344037

ΕΡΓΟ: ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΕΡΓΟ 7^ο: ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ (Ε.Ο. 97)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός 725.806,45 € προ ΦΠΑ						
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΥΡΩ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΥΡΩ		
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.		ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	447.751,64	107.460,39	Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	355.089,72	85.221,53	440.311,24
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	0,00	0,00	Ποσό πληρωμής της παρούσης	92.648,09	22.235,54	114.883,63
Αθροισμα εγκρίσεων	447.751,64	107.460,39	Αθροισμα πληρωμών	447.737,81	107.457,07	555.194,87
Εργασίες που έγιναν μέχρι σήμερα και έχουν πιστοποιηθεί	355.089,72	85.221,53	Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
Εργασίες πιστοποιούμενες στον παρόντα λογαριασμό	92.648,09	22.235,54	Συνολική Δαπάνη Έργου	447.737,81	107.457,07	555.194,87
Υπόλοιπο Εγκρίσεων	13,83	3,32				

Η υποφαινόμενη Μηχανικός, έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 238232/19-07-2023 Απόφαση της Δίνοσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης και παραλαβής των περιβαλλοντικών μελετών
2. Την με αρ. πρωτ. 112746/04-04-2023 Απόφαση της Δίνοσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης και παραλαβής των μελετών της κατηγορίας 21 που εκπονήθηκαν συμπληρωματικά κατόπιν έγκρισης του 1ου Σ.Π.
3. Την με αρ. πρωτ. 107889/05-04-2023 Απόφαση της Δίνοσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης του 1ου Σ.Π.
4. Την υπ' αρ. 99/2023 (Πρακτικό Νο 4/27-03-2023) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Σ.Π.
5. Την με αρ. πρωτ. 88493/20-03-2023 Απόφαση της Δίνοσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης έγκρισης και παραλαβής των μελετών των κατηγοριών 16,13,10,08 και 21.
6. Την με αρ. 03/2023 (Πρακτικό Νο 01/11-01-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 17-06-2023.
7. Το με αρ. πρωτ. 288487/6-9-2022 έγγραφο με το οποίο εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου
8. Την με αρ. πρωτ. 288462/06-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ0Υ97ΛΚ-27Ξ) Απόφαση ορισμού επιβλέποντος.
9. Την με αρ. πρωτ. 246840/17-08-2022 (ΑΔΑ: 62ΡΩ7ΛΚ-ΝΑΩ) Σύμβαση.
10. Την με αρ. 30/29-07-2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11. Την με αρ. 840/2022 (Πρακτικό Νο 17/06-07-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται το Πρακτικό του διαγωνισμού και γίνεται η κατακύρωση του έργου.
12. Την με αρ. πρωτ. 171355/10-06-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με ΑΔΑ: 90Θ37ΛΚ-Υ4Τ και την από 14-06-2022 Ορθή Επανάληψη.
13. Την με αρ. πρωτ. 669/2022 (Πρακτικό Νο 14/03-06-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, διαδικασίας διαπραγμάτευσης κ.λπ.)

ΔΙΔΩ ΕΝΤΟΛΗ

να πληρωθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση (σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 2021ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) το ποσό των ΕΥΡΩ:

Εκατόν δεκατεσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (114.883,63 €)

(92.648,09€ για εργασίες και 22.235,54€ για ΦΠΑ)

Ηράκλειο, 24- 07 - 2023
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

ΤΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΤΟΛΟΤΣΙ
Πολίτικος Μηχανικός

Ηράκλειο, 24- 07 - 2023
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Απολοτριώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Περιφέρειας Κρήτης

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Πολίτικος Μηχανικός