



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΤΥ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.-ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ Σ.
Τηλέφωνο : 27313 63208-210
Fax : 27313 63371
E-mail : bazilpa@yahoo.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 28 - 09 - 2023

Αρ.Πρωτ.: 20334

Προς: **ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**
Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 40 , 23100 ΣΠΑΡΤΗ
(Ανάδοχος)
ΑΦΜ 044922655

Κοιν.: **Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο : « ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2021-2022 »

Σχετικά: Η 7519/18-04-2023 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 136 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη», το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.4782/09-03-2021 και ισχύουν.
2. Το άρθρο 152 «Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις» του Ν.4412/16 και ιδιαιτέρως την παρ. 9 σύμφωνα με την οποία «... Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει, εγκρίνει και διορθώνει τον λογαριασμό με ή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος»
3. Την 7519/18-04-2023 σύμβαση (συμφωνητικό)
4. Την 44/2022 θεωρημένη μελέτη του έργου
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 7553/19-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων του έργου.
6. Την 20332/2023 απόφαση έγκρισης 1^{ης} επιμέτρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2021-2022 » του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Η Αναπλ. Προϊστάμενη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αρχειο / Ηλ. Αρχειο

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: 1616)

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

ANNA ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία έργου συσχέτισης:

ααΔΤΥ: 1616 --- Αρ. Μελ: 2022/044 --- Κ.Α.: 30-7323.073 --- Ποσό Πίστωσης: 126.125,00 €

Πηγή Χρηματοδότησης: ΚΑΠ_2019-2021-2022

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 31-10-2022 --- Ανάδοχος: ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σύμβαση: 7519/18-04-2023 --- Ποσοστό έκπτωσης: 14,00% --- Συνολικό Ποσό Σύμβασης: 108.467,51€

Ισχύουσα προθεσμία 16-10-2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) :			101.713,71	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :			14,000%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	(€)				(€)		
	χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ %	με ΦΠΑ		χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ %	με ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ	87.473,80	20.993,71	108.467,51	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ	0,00	0,00	0,00
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	65.280,00	15.667,20	80.947,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	87.473,80	20.993,71	108.467,51	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	65.280,00	15.667,20	80.947,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ	65.284,60	15.668,30	80.952,90	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	4,60	1,10	5,70
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	22.189,20	5.325,41	27.514,61	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ	65.284,60	15.668,30	80.952,90

Ο υπογράφων, διευθύνων το έργο Μηχανικός, έχοντας υπόψη την υπ' αριθ.546/20-12-2022 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας της παραπάνω εργολαβίας που επικυρώθηκε με απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Ι.Ν., και το 7519/18-04-2023 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του παραπάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό, στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των **ΕΥΡΩ (€) :**

80.947,20

ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

ΣΠΑΡΤΗ. 28.../09.../ 2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ 28.../09..../ 2023
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ 28.../09..../ 2023
Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ποσοστό	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ			συνολον
	ταμείο	ποσό		
0,6%	ΤΕΕ			
0,06%	Α.Ε.Π.Π. *	39,17		39,17
0,5%	ΕΜΠ			
0,07%	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. *	45,70		45,70
1,0%	ΤΠΕΔΕ			
1,0%	ΤΕΧΝ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣ.			
3,0%	ΦΟΡΟΣ ΕΠ/ΤΟΣ *	1.958,40		1.958,40
0,6%	ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝ *	391,68		391,68
0,25%	ΠΟΜΗΤΕΔΥ *	163,20		163,20
		ΣΥΝΟΛΟ		2.598,15 €