

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τηλέφ.: 801 – 5283
Φ.917.174/4/79970
Σ.9122
Αθήνα, 19 Δεκ 23
Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Ν.4412/08 Αυγ 16 (ΦΕΚ 147 Α')
 - β. Φ.917.174/9/58533/Σ.5057/28 Ιουλ 22/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011029870 2022-07-29)
 - γ. Φ.917.1/183/2595/Σ.799/22 Νοε 23/736 ΔΣΕ/Τ.Κ.
 - δ. Το υπ' αριθ. 4–1/19 Δεκ 23/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ
 - ε. Το υπ' αριθ. 4–5/19 Δεκ 23/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Έχοντας υπόψη τα (β) έως (ε) σχετικά, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέου μεταλλικού κτηρίου Διοικητηρίου για το 546 Α/Μ ΤΠ», καθώς και το άρθρο 156 του (α) όμοιου,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τις τιμές μονάδας των νέων εργασιών όπως ΝΤ4 ~ ΝΤ11 του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

β. Τον 2^ο ΑΠΕ, για επουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, επιπλέον δαπάνης εργασιών σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (43.877,87€) έναντι της εγκεκριμένης δαπάνης και συνολικής δαπάνης τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (429.321,50) πλέον του ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

2. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (δ) σχετικού.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

4. Χειριστής θέματος, Λοχαγός (ΜΧ) Ευθύμιος Μαντάς, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλέφωνο (ΟΤΕ) : 210 – 7675286 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5286, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου
Διοικητής

Λοχαγός (ΜΧ) Ευθύμιος Μαντάς
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

Συνημμένα

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 2 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-