



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 30
Τ.Κ.: : 42132 – Τρίκαλα
Πληροφορίες : κ^{ος} Δασάρχης
Τηλέφωνο : 2431 0 63480
FAX : 2431 0 63479

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίκαλα 26 - 10 - 2020
Αρ. Πρωτ: 195474

ΠΡΟΣ: κ^α Μπαμπαλή Κόσμη του Νικολάου
Δασολόγο Ε.Δ.Δ.Ε
Ηφαίστου 4 42132 Τρίκαλα
ΚΟΙΝ : 1) Δ/νση Δασών Τρικάλων
Ενταύθα
2) κ^α Αγγέλου Αναστασία, Δασολόγο
Ενταύθα

Θ Ε Μ Α : Έγκριση χρονοδιαγράμματος 8^{ης} παράτασης του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείικων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Το χρονοδιάγραμμα παράτασης του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείικων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων» που μας έχει υποβάλλει η Ανάδοχος Ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση του Κοσμά Νικ. Μπαμπαλή ΕΔ.Δ.Ε με την από 26-10-2020 αίτησή του.
2. Την αριθμ. :193726/22-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΓΠ9ΟΡ10-ΑΙΒ) απόφαση Δ/νσης Δασών Τρικάλων περί 8^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείικων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων»
3. Το με αριθμ.πρωτ. 6772/202673/11-10-2013 εργολαβικό συμφωνητικό.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. την αριθμ. ΔΔΕΥ/122653/1860/23/12/2019 απόφαση του Υ.Π.Ε.
6. Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ του έργου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε το χρονοδιάγραμμα 8^{ης} παράτασης του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείικων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων» της Ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης Κοσμά Νικ. Μπαμπαλή όπως μας έχει υποβληθεί με την από 26-10-2020 αίτησή του, με συνολική προθεσμία περαίωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου την 31-12-2020 και του οικονομικού αντικειμένου έως και την 31-3-2021 όπως υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση και ελέγχθηκε από εμάς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση του έργου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη και με τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Ο Αν.Προϊστάμενος Δασαρχείου Τρικάλων

Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με Α΄ βαθμό