

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

Αρ.πρ. 620/23-03-2026

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**

Στον Τύρναβο σήμερα την 23^η Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ**, Δήμαρχος Τυρνάβου, **Πρόεδρος** της **ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)** με ΑΦΜ: 090111882 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού της Συμβουλίου και
2. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗ, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της «**ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» με έδρα στη Λάρισα, οδός Ψαρρών 2, με ΑΦΜ:999760070 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 27145340000, σύμφωνα με το πρακτικό Νο 04 της 30-03-2022 του Διοικητικού της Συμβουλίου, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος και δεύτερος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Διακήρυξη του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με όλα τα τεύχη δημοπράτησης, με ΑΔΑΜ: 21PROC009046644 2021-08-06.
3. Την σύμβαση κατασκευής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με ημερομηνία υπογραφής την 5η/04/2022 με ΑΔΑ: Ψ46ΣΟΛ99-9ΑΘ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010326518 2022-04-05, στο ποσό των 1.580.930,90 € (χωρίς Φ.Π.Α)
4. Την από 19/12/2024, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τυρνάβου.
5. Την απόφαση 6 με το υπ' αρ. Πρακτικό 10/20-12-2024 του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της ΠΕ Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με την οποία το Περ. Τεχν. Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»
6. Την υπ' αριθμ. 03/2025 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: 6Ξ5ΕΟΛ99-Π1Γ) με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

7. Την υπ' αριθμ. 05/2025 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: Ψ7ΕΙΟΛ99-Ω7Θ) με θέμα: Αίτημα τροποποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», για την έγκριση αύξησης του συμβατικού αντικειμένου της Πράξης, προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ.
8. Το σχετικό e-mail (18-08-2025) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), που αφορά την διατύπωση σύμφωνης γνώμης των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (5η Συνεδρίαση 30/07/2025), αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», του οποίου η τροποποίηση αφορά σε αναθεωρήσεις ποσού 330.267,58 € και ΣΣΕ ποσού 269.025,29 € του κύριου Υποέργου 1 με τίτλο "ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ".
9. Την υπ' αριθμ. 76/2025 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: 91ΑΔΟΛ99-ΑΞ8) με θέμα: Αποδοχή της έγκρισης της αύξησης της δαπάνης εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», κατά 599.292,87 € (πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το από 18-08-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της) και υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του ως άνω έργου για ποσό 269.025,29 €.
10. Την υπ' αριθμ. 5.968/11-11-2025 2η Πρόσθετη Πράξη του επί του αριθμ. 1801/16-06-2021 δανειστικού συμβολαίου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»
11. Την υπ' αριθμ. 02/2026 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: ΨΡ3ΞΟΛ99-Υ50) με θέμα: «Υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 206/29-01-2026 υποβολή για έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 02/2026 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τυρνάβου με θέμα: «Υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6005/05-02-2026 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 2/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου», σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη απόφαση δεν εμπίπτει στις κατηγορίες εκείνων των αποφάσεων, για τις οποίες προβλέπεται έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν.
14. Την με αριθμ. πρωτ. 99/16-01-2026 Ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 26REQ018352195 και ΑΔΑ: 9ΔΜ4ΟΛ99-ΗΩΡ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην εταιρεία **ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** που από τώρα και στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας «**Ανάδοχος**», την κατασκευή των συμπληρωματικών εργασιών του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**» έναντι του συμβατικού εργολαβικού ποσού των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (269.025,29 €)**, χωρίς το ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ήτοι αναλυτικά:

ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
A1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
A2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου
A3	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.
A4.1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m
A4.2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση σε χώρους εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
A6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
A7	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση σε χώρους εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
A8	Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
A9	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
NT1	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων - Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP

ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
B1	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές (αγκύρωση ειδικών τεμαχίων) από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
B2	Ξυλότυποι επίπεδοι αγκύρωσης ειδικών τεμαχίων

ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ1.3	Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ125
Γ1.5	Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ160
Γ1.9	Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ355
Γ2.2	Δικλείδα ελέγχου ονομαστικής πίεσης 16 ατ διαμέτρου Φ100
Γ6	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή του
Γ6.1	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

Γ6.2	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm
Γ6.3	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm
Γ6.4	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250 mm
Γ7	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση
Γ7.1	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm
Γ7.2	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm
Γ7.3	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm
Γ8	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων
Γ8.2	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm
Γ8.3	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm
Γ8.5	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250 mm
Γ9	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) σε υφιστάμενο, επίσης από PE, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου
Γ9.3	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 125 mm
Γ9.4	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 140 mm
Γ9.5	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 mm
Γ9.6	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm
Γ10	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο
Γ10.2	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 mm
Γ10.3	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 90 mm
Γ10.4	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100 mm
Γ10.6	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm
Γ10.7	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm
Γ12	Απομόνωση παροχής ύδρευσης από τον κρουνό συνένωσης.
Γ15.1	Παροχές ύδρευσης Φ3/4"
Γ16	Ειδικά τεμάχια - Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598
NT3	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες
NT4	Προμήθεια Ειδικών τεμαχίων (Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ,) από πολυαιθυλενίο PE 100 , κατά EN 1555-3 & EN 12201-2-πίεσης λειτουργίας 16 atm, (ηλεκτροεξαρτήματα)
NT5	Προμήθεια Ειδικών τεμαχίων (Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ,) από πολυαιθυλενίο PE 100 , κατά EN 1555-3 & EN 12201-2-πίεσης λειτουργίας 16 atm ευθέων άκρων

	1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	161.404,04
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	29.052,73
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	190.456,77
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	28.568,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	219.025,29
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	269.025,29

Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αριθμ. πρωτ.7229/01-02-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με ΑΔΑ: ΩΕ46465Χ87-ΑΜΓ περί ένταξης του έργου και με βάση την υπ' αριθμ 1.801/16-06-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Π.&Δ. ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, και την τροποποίηση αυτού, με τις υπ' αριθμ. 3.077/26-01-2023 1η Πρόσθετη Πράξη και την υπ' αριθμ. 5.968/11-11-2025 2η Πρόσθετη Πράξη και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Στην παρούσα 1η Συμπληρωματική Δημόσια Σύμβαση επισυνάπτονται τα παρακάτω αναπόσπαστα στοιχεία:

- Ο εγκεκριμένος 2ος Α.Π.Ε. του έργου

Η παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους, συμφωνίες και περιεχόμενα, της με αριθμό ΑΔΑΜ: 22SYMNO10326518 και ΑΔΑ: Ψ46ΣΟΛ99-9ΑΘ αρχικής εργολαβικής σύμβασης και τα συμβατικά τεύχη που συνοδεύουν αυτή, που προσυπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και καθορίζει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι όλα τα παραπάνω (αρχική σύμβαση, συμβατικά τεύχη, κλπ.) αποτελούν με την παρούσα ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η προθεσμία για την περάτωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, ορίζεται η 4η Αυγούστου 2026, σε συμφωνία με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμ. 65/2025 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: Ψ105ΟΛ99-5ΟΜ).

Ως προς τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αυτών ισχύουν όσα ορίζονται στην Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και την σχετική κείμενη νομοθεσία.

Ο κ. **ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ**, ως εκπρόσωπος της εταιρείας «**ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Κατά την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. e-243570/10-03-2026 **εγγυητική επιστολή** καλής εκτέλεσης από το ΤΜΕΔΕ, ίση προς το 5% της αξίας της συμπληρωματικής σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι **ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων**

εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (13.451,30 €), η οποία και ελέγχθηκε για την γνησιότητά της, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. V/227947/12-03-2026.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ολόκληρο το ποσό, θα παραμείνει στα χέρια της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για ολόκληρο το χρόνο εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έναντι της Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**



**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ