



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 05-09-2023

Αρ. Πρωτ.: 16526

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνα : 2731363200
Fax : 27313 63371
E-mail: varzak@msn.com

Προς: Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΑΦΝΗΣ 28
ΤΚ 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
(Ανάδοχος)

Κοιν: 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.
Σπάρτης
2. Τμήμα Προγραμματισμού και
Οργάνωσης Δ. Σπάρτης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ**»

Σχετικά: Η 20253/20-10-2022 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
2. Το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του Ν. 3669/08
3. Την 20253/20-10-2022 σύμβαση (συμφωνητικό)
4. Την 2019/042 θεωρημένη μελέτη του έργου
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 20869 / 31-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων του έργου όπως τροποποιήθηκε με την 4235/06-03-2023 απόφαση.
6. Την 15471 / 08-08-2023 απόφαση έγκρισης 2^{ης} επιμέτρησης.
7. Την 18753/05-09-2023 απόφαση μείωσης εγγυήσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 3^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ**» του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα.

Η Αναπλ. Προϊστάμενη Δ/νσης

Συνημμένα:

1. 2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού
2. Η 15471 / 08-08-2023 απόφαση έγκρισης 2ης επιμέτρησης
3. Η 18753/05-09-2023 απόφαση (2^η) μείωσης εγγυήσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Αρχειο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (ααΔΤΥ: 1161)

Εσωτερική Διανομή

κ. Γ. Ζαχαράκη

Στοιχεία συσχέτισης:

ααΔΤΥ: 1161 - Αρ. Μελέτης: 2019/042 - Κ.Α.: :64-7322.022 - Ποσό Πίστωσης Τρέχοντος Έτους: 2.034.722,65



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμ. Μελετών και Κατασκευής Έργων

ΑΔΑ: Ψ4ΑΓΩ1Ν-942

Δ. ΔΟΜΗΚΑΤ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΑΦΝΗΣ 28, 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΦΜ 093666893 - ΔΟΥ 18' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 7712891 - INFO@DOMIKAT.GR
WWW.DOMIKAT.GR

**3ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (2ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
Προϋπολογισμός : 2.611.200,00 (ΜΕ ΦΠΑ)			Έκπτωση : 22,48%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες	1.640.905,36	Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	29.660,62
	β) για ΦΠΑ	393.817,29		β) για ΦΠΑ	7.118,55
	Αθροισμα	2.034.722,65		Αθροισμα	36.779,17
				γ) προκαταβολές (+)	245.810,57
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε σύμφωνα με την ανάλυση της επόμενης σελίδας	α) για εργασίες		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	δ) απόσβεση (-)	
	β) για ΦΠΑ			ε) τόκοι προκαταβολών (-)	
	Αθροισμα			ΣΥΝΟΛΟ	282.589,74
				α) για εργασίες & υλικά	76.015,96
Αθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	β) για ΦΠΑ		Αθροισμα πληρωμών	β) για ΦΠΑ	18.243,83
	Αθροισμα	2.034.722,65		Αθροισμα	94.259,79
				γ) προκαταβολές (+)	
				δ) απόσβεση (-)	12.770,68
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ	α) για εργασίες	1.640.905,36		ε) τόκοι προκαταβολών (-)	3.033,52
	β) για ΦΠΑ	393.817,29		ΣΥΝΟΛΟ	78.455,59
	Αθροισμα	2.034.722,65		α) για εργασίες & υλικά	105.676,58
				β) για ΦΠΑ	25.362,38
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		364.078,85		Αθροισμα	131.038,96
				γ) προκαταβολές (+)	245.810,57
				δ) απόσβεση (-)	12.770,68
				ε) τόκοι προκαταβολών (-)	3.033,52
					ΣΥΝΟΛΟ
					361.045,33
					Κρατήσεις (+)
					Συνολικοί τόκοι προκαταβολών (+)
					3.033,52
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
					364.078,85

Οι παρακάτω μηχανικοί έχοντας υπόψη:

Την μελέτη με αριθμ. 2019/042 και τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

Τη Σ.Α. ΕΠ0261 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2021ΕΠ02610027

Την με αριθμό 493/21-12-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΛΟΙΩ1Ν-ΗΕΚ),

Την απο 21-10-2022/με Α.Π. 20253 Υπογραφείσα σύμβαση με αρ. 22SYM011488134.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	εβδομήντα έξι χιλιάδες δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά	76.015,96€
ΦΠΑ	δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά	18.243,83€
Ποσό με ΦΠΑ	ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια πενήντα εννέα και εβδομήντα εννέα λεπτά	94.259,79€
Ποσό μετά την αφαίρεση Απόσβεσης & Τόκων	εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε και πενήντα εννέα λεπτά	78.455,59€

Σπάρτη, 5-9-2023
Οι Επιβλέποντες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε. με Α'β

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Σπάρτη, 5-9-2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε. με Α'β

Δ. ΔΟΜΗΚΑΤ