

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
Τηλ. 210-5531425
Φ. 604.4/011522/6190
Σ. 2576

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ: Αμφιάλη, 09 Δεκ 25

Α Π Ο Φ Α Σ Η**«Μετάθεσης Χρόνου Ολοκλήρωσης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών»**

Έχοντας υπόψη:

- α. Το ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- β. Το ν.4270/14 (Φ.Ε.Κ. 143/23-06-14) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 του άρθρου 375 και παρ. 1.(7) του αρθρ. 377 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16)
- γ. Την υπ' αρ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «*Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ κλπ*» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.800/88/131798/ Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β 1753/02-09-08) Υπουργική απόφαση
- δ. Την Φ.604.4/010122/95/Σ.39/10 Ιαν 22/ΚΕΦΝ/1330 (Διακήρυξη 01/22)
- ε. Την Φ.604.4/010422/2325/Σ.945/26 Απρ 22/ΚΕΦΝ/1330 (Κατακύρωση)
- στ. Την Συμφωνία πλαίσιο ΚΕΦΝ/1330 υπ' αριθ. 28/22//10-06-22 με εταιρεία «MPD GREECE M.A.E.»
- ζ. Την 3^η εκτελεστική σύμβαση υπ' αριθ. 03/28/01/22//08-11-24 μεταξύ ΚΕΦΝ/1330 και εταιρείας «MPD GREECE M.A.E.»
- η. Την 4^η εκτελεστική σύμβαση υπ' αριθ. 04/28/01/22//16-04-25 μεταξύ ΚΕΦΝ/1330 και εταιρείας «MPD GREECE M.A.E.»
- θ. Την Φ.604.4/011122/1308/Σ.472/17 Μαρ 25/ΚΕΦΝ/1330 (1^η Απόφαση Μετάθεσης Χρόνου Ολοκλήρωσης 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης)
- ι. Την Φ.604.4/011222/2552/Σ.959/28 Μαΐ 25/ΚΕΦΝ/1330 (2^η Απόφαση Μετάθεσης Χρόνου Ολοκλήρωσης 3^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης)
- ια. Την Φ.604.4/011422/4843/Σ.1987/29 Σεπ 25/ΚΕΦΝ/1330 (3^η Απόφαση Μετάθεσης Χρόνου Ολοκλήρωσης 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης)
- ιβ. Την 1η Τροποποίηση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης Νο 03/28/01/22 από 30 Μαΐου 2025
- ιγ. Την 2η Τροποποίηση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης Νο 03/28/01/22 από 18 Ιουνίου 2025
- ιδ. Την 3η Τροποποίηση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης Νο 03/28/01/22 από 24 Οκτωβρίου 2025
- ιε. Την επιστολή εταιρείας «MPD GREECE M.A.E.» από 31 Οκτωβρίου 2025
- ιστ. Το Πρακτικό ΠΓΕΠ/ΔΔΜΝ υπ' αριθ. 33/25 από 05-12-2025

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την εκ νέου μετάθεση του χρόνου παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτό ορίζεται στη σχετική (στ) συμφωνία – πλαίσιο και έχει εκκινήσει με την υπογραφή της σχετικής (ζ) εκτελεστικής σύμβασης, από την ημερομηνία στην οποία είχε μετατεθεί, δυνάμει της σχετικής (ια) απόφασης, έως την **8^η Δεκεμβρίου 2025**, για αντικειμενικούς και ουδόλως προβλέψιμους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
2. Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
3. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο, ως προς τη νομιμότητά του.
4. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ, Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. και Εκπονήσεων, Τηλ. 210-5531425.

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΠΥ Α' Βαθμού Ευτυχία Τζανουδάκη
Γραμματέας ΚΕΦΝ

Αντιναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ
Διοικητής ΔΔΜΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (Διαβιβαστέο μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

«MPD GREECE Μ.Α.Ε.»

Αποδέκτες για Πληροφορία (Διαβιβαστέο μέσω WAN)

ΓΕΝ/ΔΚΔ, ΔΟΥ/ΟΕΠΝ, ΔΚΕ, Δ1, Ε1
ΔΔΜΝ, ΔΔΜΝ/ΔΚΔ, ΔΚΕ, Δ2, Δ1, Ε2
ΑΣ
ΔΦΓ
ΝΣ, ΝΣ/ΔΤ
Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ
1330

Εσωτερική Διανομή (Διαβιβαστέο μέσω WAN)

1200
1500
1520
1220