

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
«ΑΙΓΕΑΣ»ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τηλ.: 210 767 - 5284

ΚΟΙΝ.:

Φ.917/119/64800

Σ.4500

Αθήνα, 19 Ιουν 25

Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Στρατιωτικών Έργων (Κατασκευή Νέου Κτηρίου Κεντρικής Αποθήκης Οπλισμού, με Περίφραξη Τύπου NATO, για το 546 Α/Μ ΤΠ)**ΣΧΕΤ.:**

- α. Ν.4412/2016 (Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει)
- β. Φ.917/143/77656/Σ.8812/08 Δεκ 23/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ
- γ. Σύμβαση 20/2024 της 736 ΔΣΕ
- δ. Φ.917/.15/84/1451/Σ.403/15 Μαΐ 25/736 ΔΣΕ
- ε. Το υπ' αριθ. 2-3/13 Ιουν 25/Πρακτικό ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΤΣΕ

1. Έχοντας υπόψη τα (β) έως (ε) σχετικά, τα οποία αφορούν στην εκτέλεση του έργου θέματος, καθώς και το άρθρο 156 του (α) όμοιου,

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

α. Τις Νέες Τιμές (ΝΤ) μονάδας των νέων εργασιών, όπως ΝΤ1 ~ ΝΤ12 του 1^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).

β. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), δηλαδή την επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης επιπλέον δαπάνης 35.955,73€, από το κονδύλιο των απροβλέπτων, έναντι των 35.955,74€, **χωρίς υπέρβαση** της αρχικής σύμβασης (Α.Σ), ποσού 442.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), λόγω αυξομειώσεων ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Το υπόλοιπο της απρόβλεπτης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 0,01€ (35.955,74€ - 35.955,73€).

γ. Τον προϋπολογισμό της προς κατάρτιση 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ), η οποία ανέρχεται σε 51.269,29€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), λόγω επαύξησης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καθώς και της ένταξης νέων εργασιών διαμόρφωσης δωματίων στο εσωτερικό, καθόσον:

(1) Είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του έργου.

(2) Η αξία των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. [άρθρο 156, παρ. 1.δ. του (α) σχετικού].

2. Η προτεινόμενη 1^η ΣΣ, υπερβαίνει την αρχική σύμβαση (ΑΣ) σε ποσοστό 15% οι οποίες δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ.3 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, καθόσον υπερβαίνουν το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης που

θέτει ο νόμος ως όριο υπέρβασης και υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας του επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν υπογραφεί, [άρθρο 132, παρ. 2, του (α) σχετικού].

3. Η εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} ΣΣ, παρατείνει την συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου κατά 36 ημέρες (Ποσοστό υπέρβασης χ συμβατική διάρκεια, δηλαδή 15% χ 240 εργάσιμες και μη ημέρες), με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των εργασιών της προτεινόμενης 1^{ης} ΣΣ.

4. Η συμφωνία τροποποίησης της σύμβασης με τον ανάδοχο, θα υπογραφεί **μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας από τον αρμόδιο επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.**

5. Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου και φωτοαντίγραφο του (ε) σχετικού.

6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

7. Χειριστής θέματος, Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης, Επιτελής ΑΣΔΕΝ/ ΔΜΧ/ΓΣΕ, τηλ. (ΟΤΕ) : 210 – 7675284 και (ΕΨΑΔ) : 801 – 5284, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : str-asden-dmx@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου
Διοικητής

Ταγματάρχης (ΜΧ) Μιχαήλ Τσιμητάκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

736 ΔΣΕ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

4 Αντίγραφα ΑΠΕ & 1 Φ/Α Πρακτικού ΤΣΕ

-

-