



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Α.Φ.Μ. : 998698756

ΑΔΑ: Ψ5Η3ΩΗΗ-87Δ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:

2023

ΣΕΙΡΑ:

Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:

1.268

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.:

12/10/2023

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΝΑΝΤΙ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Α.Φ.Μ.:	801579525
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και δεκαέξι λεπτά		119.733,16
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά		119.559,20

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή				Ενταλθέν
64-7331.003	Κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων που προέκυψαν μετά το σεισμό				119.733,16
Κινήσεις:	Προϋψισθέντα: 210.000,00	Διαμορφωθέντα: 160.033,53	Δεσμευθέντα: 160.033,53	Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και δεκαέξι λεπτά **119.733,16**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση		Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		119.733,16
Χρηματοδότηση Δήμου για το έργο «Κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων που προέκυψαν μετά το σεισμό και μεταφορά αδρανών υλικών από τα κτίρια που κρίθηκαν κατεδαφιστέα λόγω του σεισμού» (ΣΑΕ 055)		119.733,16
ΣΥΝΟΛΑ		119.733,16

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Κατάσταση πληρωμής	15	29/09/2023	119.733,16	1	ΦΟΡΟΣ 3% Ε.Δ.Ε.	166,49
2	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης				2	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	3,33
3	Βεβαίωση Διάθεσης Πίστωσης				4	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0,02
4	Α.Α.Υ.				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0,10
5	Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011023179)				5	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07	3,88
6	3ος Λογαριασμός (πιστοποίηση εργασιών προς πληρωμή)				6	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,7	0,12
7	3η Μείωση εγγυήσεων κρατήσεων (δεκάτων) του έργου				7	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07	0,02
8	Τεχνική απολογιστική έκθεση 1ου ΑΠΕ				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		173,96
9	Γνωμοδότηση έγκρισης 1ου ΑΠΕ				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		119.559,20
10	Η 88/2023 Α.Ο.Ε έγκριση 1ου ΑΠΕ και εγκριση αυτής						
11	Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα 1 & 2 παρατασης						
12	Οι 28/2023 & 105/2023 Α.Ο.Ε χορήγηση 1ης και 2ης παράτασης και εγκριση αυτών						
13	Η 10139/2022 σύμβαση της εταιρείας Pavilion ME THN αναμεκ α.ε.						
14	Το υπ' αριθμ 451Α/2023 Γραμμάτιο Είσπραξης						
15	Υπεύθυνη Δήλωση περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ						
16	Σύμβαση ενεχυρίασης απαίτησης						
17	Λοιπά δικαιολογητικά του 478Β/2023 ΧΕΠ						
18	Η με αρ. πρωτ 12353/13-10-2023. Απόφαση εκκαθάρισης - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ255 μέσω του e-ΠΔΕ						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /
Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ - ΟΙΚ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΙΩΓΚΟΥ

ΤΣΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ