

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.		
Εναντι.4ου λογ του έργου:Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτ. φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής διαχείρισης ηλεκτροφωτισμού Δ.Αγρινίου-ΟΠΣ 5123955-ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 72946/25-11-22 (ΑΝΑΘ)		64-7335.001	298.000,00	Ενεργειακή αναβάθμιση δημ. φωτισμού ΟΠΣ5123955		
		ΣΥΝΟΛΟ : 298.000,00				
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
1.ΚΑΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ-2.ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ- 2.ΑΑΥ Β 206/24 ΣΕ Χ-Α357/2024 3.ΤΙΜΟΛ-ΑΠΟΔ.ΚΡΑΤ.ΑΣΦ.ΕΡΓΟΥ-ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ.Δ.Ο.Υ-ΕΝΗΜ/ΤΕΣ 4..Η ΑΠ 72946/22 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.Η 4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΝ.ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ- 6.ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑΣΕ ΧΕΠ Α357/2024	ΥΠΕΡ ΕΝ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥ	240,32	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
	Φόρος εργοληπτών τεχνικώ	7.209,68	1143	3/4/2024	298.000,00	
	ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑ	7,21	ΣΥΝΟΛΟ		298.000,00	
	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% ΕΠΙ ΠΟΣΟ	1,44				

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΥ