



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

Ναύπλιο, 30 / 03 / 2023
Αρ. Πρωτ.: 92970

Ταχ. Δ/ση : Παρ. Οδ. Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ. : 21100
Πληρ. : Πλασκασοβίτης Ιωάννης
Τηλ. : 2752360437

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ», Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ), ΧΡΗΜ.: 2022ΝΠ42600034, Ανάδοχος: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' / 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131 /2010 (ΦΕΚ 224 Α' /27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Την με αριθμ. 66232/28-02-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «Τοποθέτηση, μετακίνηση υπαλλήλων και προϊσταμένων. Υφιστάμενη στελέχωση των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου μετά την ενσωμάτωση πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' / 08-8-2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/21.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005.....αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Η από 02/09/2020 Σύμβαση Κατασκευής Έργου.
7. Τον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Σ. Ε.) .
8. Την υπ' αριθμ. **69511/02-03-2023 Εισήγηση** της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
9. Την υπ' αριθμ. **5/07-03-2023 Ομόφωνη Θετική Γνωμοδότηση** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
10. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο έργο και ο 1^{ος} ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε είναι συνολικού ποσού: 631.065,36 € (με ΦΠΑ), δηλαδή ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση, χρησιμοποιώντας τμήμα (64.963,74 €) από το ποσό των 66.336,76 € από τα απρόβλεπτα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον **1^ο ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019), ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΔΙ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ», Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ), ΧΡΗΜ.: 2022ΝΠ42600034, Ανάδοχος: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ, ποσού: 631.065,36 € (με ΦΠΑ), δηλαδή ισόποσος σε σχέση με την αρχική σύμβαση, χρησιμοποιώντας τμήμα από το ποσό των απροβλέπτων.

Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΣΗΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ.

Ανάδοχο του έργου
(Με απόδειξη & συν/νο τον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ
ΠΟΡΟΥ 1-3, ΓΑΛΑΤΣΙ 11147
ΤΗΛ. 2102135307
6977597901

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α'β.

Ε. Δ.

1. Χ. Α.
2. Φ.Ε.: 4.1.1/407
3. Τμ. Σ.Ε.