

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Προς την**  
**«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ / WEBUILD /**  
**HITACHI Rail STS»**

Παιανία Αττικής  
 (19<sup>ο</sup> χιλ. Παιανίας- Μαρκόπουλο)  
 Τ.Κ.19 002  
 ΑΦΜ: 998825645

**Υπόψη** : κ. Σπ. Καλαϊτζή

**Αρ. Πρωτ.** : CON-06/004-AM-15551

18 Σεπτεμβρίου 2024

**Θέμα** : **Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου CON-06/004**  
**Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης**  
 Πιστοποίηση Πληρωμής Αρ.07 6<sup>ης</sup> Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών.

**Σχετ.** : 1) CON-06/004 ΑΙΑΣΑ-23090/06.08.2024  
 2) CON-06/004 ΑΙΑΣΑ-23155/29.08.2024

Αναφερόμαστε στις ανωτέρω σχετικές επιστολές με τις οποίες μας υποβάλατε προς έλεγχο τον 07<sup>ο</sup> λογαριασμό της 6<sup>ης</sup> Τροποποιητικής Σύμβασης και συμπληρωματικά στοιχεία για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

**1.773.025,29 Ευρώ**

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κατόπιν σχετικού ελέγχου, εγκρίνει όπως διορθώθηκε τον ανωτέρω λογαριασμό και σας αποστέλλει συνημμένο και υπογεγραμμένο το πρωτότυπο της 07<sup>ης</sup> Πιστοποίησης Πληρωμής, για εκτελεσθείσες εργασίες αξίας, προ κρατήσεων:

**1.750.458,50 Ευρώ**

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε το αίτημά σας προς Πληρωμή συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία.

Ευάγγελος Κολοβός  
 Διευθυντής Έργων Μετρό Θεσσαλονίκης (α.χ)

Συνημμένα : 07<sup>η</sup> Πιστοποίηση Πληρωμής 6<sup>ης</sup> Τροποποιητικής Σύμβασης.

Σε απάντηση των : 1) CON-06/004 ΑΙΑΣΑ-23090/06.08.2024  
 2) CON-06/004 ΑΙΑΣΑ-23155/29.08.2024

Χρειάζεται γραπτή απάντηση : Όχι  
 Μέχρι την : --