



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο 07-07-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 141179
Σχετ. : 139428

Ταχ. Δ/ση: Λασσαίας 1^α - Ηράκλειο Κρήτης
Ταχ. Κωδ. : 71305
Πληροφορίες: Σπυριδάκης Γ.
Τηλέφωνο: 2813 412528
FAX: 2813 412525
Email: spiridg@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κρήτης
Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, Μέγαρο Χάνδακος
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης

2. Τη Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού.
Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης.

ΚΟΙΝ: Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.
Ικάρου 52, Ηράκλειο
Τηλ: 2810 225850, ΦΑΞ: 2810 225875

ΈΡΓΟ: «Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης κόμβων για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης»
Κωδικός έργου Κ.Α. 2017ΕΠ50200000 της ΣΑΕΠ 002 Προϋπολογισμού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑ: Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής 2^{ου} Λογαριασμού Εργασιών
Σχετ.: α. Η με αρ. Πρωτ. 139428/6-7-2020 αίτηση του αναδόχου

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Λογ/σμό του έργου του θέματος, ποσού **13.897,36€** (δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά Ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σας γνωρίζουμε ότι οι πιστοποιημένες με την 2^η εντολή πληρωμής εργασίες του παραπάνω έργου εκτελέσθηκαν μέσα στην συμβατική προθεσμία.

Επιπλέον της γνωρίζουμε ότι το παρόν έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 002 (αρ. ενάρ. Έργου Κ.Α. 2017ΕΠ50200000).

Παρακαλούμε για την εξόφληση του.

Συνημμένα:

2^η πιστοποίηση – 2^η μείωση εγγυήσεων

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων /Δ.Τ.Ε.

Εσωτερική διανομή :

1. Κα Δ/ντη
2. Προϊστάμενος τμήματος Τ.Σ.Ε.
3. Φάκελος Έργου
4. Χρονολογικό αρχείο

Μπαρτολότσι Τζούλια
Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. με Α. βαθμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΤΕ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.

2η Εντολή Πληρωμής**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ Φ.Π.Α.)	24.800,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ:	1,50%		
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	19.700,00	Αθροισμα των μέχρι σήμερα πληρωμών	5.903,81	1.416,91	7.320,72
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά σύμφωνα με την πίσω σελίδα	0,00	Ποσό πληρωμής με την παρούσα	11.207,55	2.689,81	13.897,36
		Αφαιρούνται κρατήσεις τόκων προκαταβολής	0,00	13.897,36	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	19.700,00	Στρογγυλοποίηση			0,00
					13.897,36
Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα και πιστοποιούνται με την συνημμένη πιστοποίηση	17.111,36	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	17.111,36	4.106,72	21.218,08
		Κρατήσεις	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	2.588,64	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	17.111,36	4.106,72	21.218,08

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπ' όψη την με αριθμό:

266/2020

απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το
πρακτικό δημοπρασίας του έργου,**ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ**

Να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη Πιστοποίηση στον ανάδοχο του παραπάνω έργου το ποσό των ΕΥΡΩ:

Προ Φ.Π.Α. (Αριθμητικά): 11.207,55 €

Με Φ.Π.Α. (Αριθμητικά): 13.897,36 €

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 7/7/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Γ

