

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμ. Μελετών και Κατασκευών Έργων

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου

Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη

Αρμόδιος : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ

Τηλέφωνα : 2731363200

Fax : 27313 63371

E-mail : varzak@msn.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 06-07-2020

Αρ. Πρωτ.: 7546

Προς: ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ
Π.ΚΙΡΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΕΛΛΑΝΗΣ 8
ΤΚ 23100, ΣΠΑΡΤΗ
(Ανάδοχος)**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1^{ου} Έντοκου Λογαριασμού για το έργο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»****Σχετικά:** Η 5958/28-03-2019 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 και 8 του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
2. Το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του Ν. 3669/08
3. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές.
4. Το αρθ. 69Ζ του Ν. 4270/2014 περί προθεσμιών αποστολής δικαιολογητικών δημόσιων δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών.
5. Την 5958/28-03-2019 σύμβαση (συμφωνητικό)
6. Την 2017/107 θεωρημένη μελέτη του έργου
7. Το υπ' αρ. πρωτ. 6845/09-04-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου.
8. Την αριθ. 7546/8-5-2020 αίτηση του Αναδόχου με συνημμένο έντοκο λογαριασμό για καθυστέρηση πληρωμών του 3^{ου} και 4^{ου} λογαριασμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο Έντοκο Λογαριασμό του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για την πληρωμή των σχετικών κρατήσεων και υποβολή τους στην Υπηρεσία μας.

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Με Εντολή Δημάρχου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
α.α

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (αα ΔΤΥ: 268)

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' β.

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

Αντιδήμαρχο ΤΥ - κ. Δημήτριο Καπονικολό

Στοιχεία συσχέτισης:

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης φυσικού αντικείμενου και τρόπου ανάθεσης: **210/14-05-2018 , ΑΔΑ: ΨΜΝΠΩ1Ν-93Ω**

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης όρων δημοπράτησης: **231/18-07-2018 , ΑΔΑ: 6Σ6ΡΩ1Ν-ΨΡΥ**

ααΔΤΥ: **268** - Αρ. Μελέτης: **2017/107**- Κ.Α.: **64-7336.003** - Ποσό Πίστωσης Τρέχοντος Έτους: **200.000,00 €**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1ος ΕΝΤΟΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση Αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Σπάρτης

Ανάδοχος: ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ Π. ΚΙΡΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)	161.290,32 €			ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	37,75%		
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΜΕ ΦΠΑ		ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ			
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ				ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡ/ΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ	505,24	121,26	626,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	505,24	121,26	626,50
ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤ/ΣΘΕΙ	505,24	121,26	626,50	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ				ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤ/ΣΘΕΙ	505,24	121,26	626,50

Ο υπογράφων, Δ/νων το έργο μηχανικός έχοντας υπόψη την αριθμό 391/13-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΟΜΩ1Ν-ΤΗ4) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του έργου και την αριθμό 23/12-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΗΚΩ1Ν-ΣΚΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου, στον ανωτέρω Οικονομικό φορέα καθώς και τη 5958/28-03-2019 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του εργολάβου (Οικονομικός Φορέας)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ ΠΑΝΩ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ

Εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα λεπτά **€ 626,50**

ΣΠΑΡΤΗ / / 2020
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΣΠΑΡΤΗ / / 2020
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ / / 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Α'β

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Α'β

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΜΕ Α' β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ € **626,50**

[illegible]

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		505,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		505,24
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ	
α) ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ:		
1.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ		
47.050,67 x 5%		
2.ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ		
x 10%		
3.ΓΙΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ F ₀		
4.ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ		
	ΣΥΝΟΛΟ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ	505,24
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ		505,24
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α.		24% 121,26
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.		626,50

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της
παραπάνω πιστοποίησης
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΣΠΑΡΤΗ / / 2020
Για την «**ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ**»
Π. ΚΙΡΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Παναγιώτης Κιρκίρης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Α'β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση Αθλητικών εγκαταστάσεων
 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Σπάρτης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ Π.ΚΙΡΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αφορά τον 3ο λογ/σμό του έργου, ποσού 18.750,00 € χωρίς ΦΠΑ, που εξοφλήθηκε την: 19/12/2019
 Σύμφωνα με το Ν.4152/2013 παρ. Ζ, το Ν. 4270/2014 άρθρο 69Ζ καθώς και τις σχετικές διατάξεις:
 Ημερομηνία Υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής: 10/10/2019
 Ημερομηνία υποχρέωσης έκδοσης Χρημ. Εντάλματι 30/10/2019
 Ημερομηνία υποχρέωσης πληρωμής της οφειλής: 3/11/2019
 Ημερομηνία έναρξης τοκοφορίας, είναι η ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας πληρωμής του εντάλματος,
 χωρίς να απαιτείται όχληση, καθώς και κατ'αποκοπή αποζημίωση σαράντα (40) Ευρώ ως έξοδα είσπραξης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019

Από 03/11/2019 έως 19/12/2019 =
 $18.750,00 \text{ €} \times \frac{47}{365} \times 8,00\% = 193,15 \text{ €}$
 [κεφάλαιο επί (ημέρες δια έτος) επί επιτόκιο]

Τόκοι Β' εξαμήνου 2019:	193,15 €
κατ' αποκοπή έξοδα είσπραξης	40,00 €
Σύνολο τόκων 3ου λογ:	233,15 €

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
 Για την «ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ»
 Π. ΚΙΡΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 Παναγιώτης Κιρκίρης

ΣΠΑΡΤΗ / / 2020
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΣΠΑΡΤΗ / / 2020
 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε Α' β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ****ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ****ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ****ΕΡΓΟ:** Αποκατάσταση Αθλητικών εγκαταστάσεων

1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Σπάρτης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ Π.ΚΙΡΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**

Αφορά τον 4ο λογ/σμό του έργου, ποσού 22.529,84 € χωρίς ΦΠΑ, που εξοφλήθηκε την: 19/12/2019
 Σύμφωνα με το Ν.4152/2013 παρ. Ζ, το Ν. 4270/2014 άρθρο 69Ζ καθώς και τις σχετικές διατάξεις:
 Ημερομηνία Υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής: 10/10/2019
 Ημερομηνία υποχρέωσης έκδοσης Χρημ. Εντάλματι 30/10/2019
 Ημερομηνία υποχρέωσης πληρωμής της οφειλής: 3/11/2019
 Ημερομηνία έναρξης τοκοφορίας, είναι η ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας πληρωμής του εντάλματος,
 χωρίς να απαιτείται όχληση, καθώς και κατ'αποκοπή αποζημίωση σαράντα (40) Ευρώ ως έξοδα είσπραξης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ**Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019**

Από 03/11/2019 έως 19/12/2019 =

$$22.529,84 \text{ €} \times \frac{47}{365} \times 8,00\% = 232,09 \text{ €}$$

[κεφάλαιο επί (ημέρες δια έτος) επί επιτόκιο]

Τόκοι Β' εξαμήνου 2019: 232,09 €

κατ' αποκοπή έξοδα είσπραξης 40,00 €

Σύνολο τόκων 4ου λογ: 272,09 €

ΣΠΑΡΤΗ / / 2020

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την «ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ»

Π. ΚΙΡΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Παναγιώτης Κιρκίρης

ΣΠΑΡΤΗ / / 2020

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε Α' β