

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: Α. ΚΡΙΚΩΝΗ - Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.		
		ΑΦΜ: 800733873
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΛΕ	ΠΟΣΟ
Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ	330.2420301.054	85.970,49
	330.2420301.054	3.625,63
	330.2420301.054	11.340,07
ΣΥΝΟΛΟ :		100.936,19

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	
TIM. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 7-26/3/2025 TIM. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 11-31/10/2025 Βεβαίωση Δαπάνης Κατάσταση Κρατήσεων Κατάσταση Πληρωμής Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης Η από 04/04/2025 3η τροποποίηση (ΑΔΑ: Ψ5ΑΚ46ΜΤΛ6-ΛΚΦ) του υπ. αριθ. 13892/29.07.2024 οδηγού του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση και χρηματοδότηση Δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» Η αριθ. 4510/454/19-06-2025 Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων Αιτιολογικές Εκθέσεις (2) - 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών – Η αριθ. 4406/440-16/06/2025 Σύσταση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιμών - Πρακτικό Εξακρίβωσης Κόστους Νέων Εργασιών – 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Το αριθ. 4509/453-19/06/2025 Έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων Η αριθ. 165/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΗ6Ω99-8Ο6) Η αριθ. 99/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΔΝ6Ω99-69Λ) Η αριθ. 5584-22/7/2025 2η Τροποποιημένη Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017264716 2025-07-22) Η από 24/7/2025 Αίτηση της αναδόχου εταιρείας Υποβολή 1ου Τροποποιημένου Χρονοδιαγράμματος του έργου – Η αριθ. 5687/544-29/07/2025 Έγκριση του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων Αιτιολογική Έκθεση - Πίνακας Διαχωρισμού Περιόδων - Πίνακες Υπολογισμού Αναθεώρησης – 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Το αριθ. 7893/734-13/10/2025 Έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων Η αριθ. 285/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Δ2ΜΩ99-5ΔΠ) Η αριθ. 165/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΟΠΩ99-Ο9Α) Επικύρωση της αριθ. 165/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η αριθ. 298/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΣΤΣΩ99-6ΜΜ) Η από 29/10/2025 Έκθεση Περάτωσης των Εργασιών Η από 29/10/2025 Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών Η αριθ. 8344/771-29/10/2025 Κοινοποίηση της Βεβαίωσης Περαίωσης των Εργασιών προς την ανάδοχη εταιρεία Τα αριθ. 8396-30/10/2025 & αριθ. 8409-30/10/2025 Τεκμηριωμένα Αιτήματα Διατάκτη Η αριθ. ΑΑΥ Αντιλογισμού Α 514 - 30/10/2025 με ΑΔΑ: Ψ1ΟΠΩ99-Ο37 & ΑΔΑΜ: 25REQ017830582 Η αριθ. ΑΑΥ Α 515 - 30/10/2025 με ΑΔΑ: 906ΞΩ99-33Ο & ΑΔΑΜ: 25REQ017831615 Η αριθ. 8416-30/10/2025 3η Τροποποιημένη Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017831928 2025-10-30) Η από 29/10/2025 Αίτηση της Αναδόχου Εταιρείας Υποβολή 2ου Ειδικού Απολογισμού Εργασιών του Έργου – Η αριθ. 8342/769-30/10/2025 2η Μείωση Εγγυήσεων του Έργου Η αριθ. 8343/770-30/10/2025 Εντολή Πληρωμής 2ου Λογαριασμού Η αριθ. 200/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 97ΗΦΩ99-2ΥΛ) Επικύρωση της αριθ. 200/2025 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Η αριθ. 838/2025 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΕΡΞΩ99-4ΝΥ) Η αριθ. ΑΑΥ Α 212 - 6/2/2026 με ΑΔΑ: ΡΘ01Ω99-ΟΦ6 & ΑΔΑΜ: 26REQ018486553 Η αριθ. ΑΑΥ Α 213 - 6/2/2026 με ΑΔΑ: 9Λ5ΤΩ99-ΤΞΑ & ΑΔΑΜ: 26REQ018487011 Το αριθ. 1228-11/02/2026 Έγγραφο του Δήμου Το αριθ. 6937-27/02/2026 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Το αριθ. 1749-2/3/2026 Έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων	ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
	ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,10%	69,33
	ΦΟΡΟΣ 3%	2.077,85

Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
11	31/10/2025	69.331,04	16.639,45	85.970,49
7	26/3/2025	2.923,89	701,74	3.625,63
7	26/3/2025	9.145,22	2.194,85	11.340,07
Σύνολα		81.400,15	19.536,04	100.936,19

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατό Χιλ. Εννιακόσια Τριάντα Εξι κόμμα Δέκα Εννέα (100.936,19) ευρώ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ : / /

Ο ΛΑΒΩΝ

ΚΥΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ