



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	6ος Λογαριασμός του Έργου : "Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Οικισμών Μαυροματίου και Λεονταρίου Θεσπιών"		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	Α.Φ.Μ.:	094314897
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) διακόσιες εννέα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και δεκατρία λεπτά	(αριθμητικά)	209.044,13
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) διακόσιες εννέα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και δεκατρία λεπτά	(αριθμητικά)	209.044,13

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	209.044,13
Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσι	209.044,13
ΣΥΝΟΛΑ	209.044,13

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
63-7341.0010	Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μαυροματίου και Λεονταρίου – Θεσπιέ	209.044,13

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) διακόσιες εννέα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και δεκατρία λεπτά 209.044,13

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Βεβαίωση ΚΑ του ΚΑ 63-7341.0010	000019	11/09/2024	209.044,13	3	Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 0,25%	522,61
2	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 63-7341.0010				Εργαζομένου		
3	Κατάσταση Πληρωμής				1	ΦΟΡΟΣ 3%	6.271,32
4	ΑΑΥ 2/2024				2	ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6%	1.254,26
5	Τιμολόγιο Έργου 000019/06-09-2024				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		8.048,19
6	Βεβαίωση καλής εκτέλεσης Έργου				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		209.044,13
7	Βεβαίωση μη τελικού Λογ/σμού						
8	Φορολογική Ενημερότητα						
9	Ασφαλιστική Ενημερότητα Εταιρείας						
10	Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου						
11	Αποδείξεις Πληρωμής Κρατήσεων InternetBanking (ΕΜΔΥΔΑΣ-ΠΟΜΗΤΕΔΥ) (2)						
12	Εισήγηση Εκκαθάρισης Εντολής Πληρωμής e-ΠΔΕ -18/11/2024						
13	Τ.Ο.Π. Φόρου 3%						
14	Λοιπά δικ/κα στο αριθ.514Α/2023 ΧΕΠ						
15	6ος Λογαριασμός - Πιστ/ση, Αίτηση -05/08/2024						

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Ο/Η ΛΑΒΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αντωνίου
Αντώνιος