

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμιά

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2025 πληρώστε το ποσό των:

(3.572,51) τρείς χιλ. πεντακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και πενήντα ένα Λεπτά

σους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.Β.Ε	099488966	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δήμου Παγγαίου * Μελ. 1063/2021 * 16ος λογ/σμος - Μη Επιλέξιμες	3.572,51
ΣΥΝΟΛΟ			3.572,51

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
64/7341.017	15.11.02.0020	ΤΑΚΤΙΚΑ	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δήμου Παγγαίου (1η τροπ. Τ.Π 2022)	393.433,93	0,00	3.572,51	389.861,42	3.572,51

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	3.572,51

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος 3%	86,43	ΕΑΔΗΣΥ	2,88	ΨΗΦ.ΤΕΛΟΣ ΣΥΧαρτ.-	0,11
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					89,42
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					3.483,09

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Κατάσταση δαπάνης 2.Απόφαση Αναλήψης Υποχρέωσης 92/2025 3.ΤΠΥ Έργου 2/03.02.2025 4.Απόφαση Ορισμού Υπόλογου Διαχειριστή Έργων της ΣΑΕ 275/1/2019 5.Απόφαση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού & Εισηγητή Εκκαθάρισης της ΣΑΕ 275/1/2019 * 2019ΣΕ27510050 6.ΑΔΣ 139/2018 Περί Έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" της Πράξης "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" 7.Προ Μελέτη Βελτίωσης Ενεργειακής Αποδοσης του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" 8.ΑΔΣ 192/2018 περί έγκρισης της Προ Μελέτης της Πράξης "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" 9.Αποφ.6430/02.07.2019 περί Έγκρισης Ενταξης της Πράξης του έργου στο Επιχειρησιακό Προγραμμα "Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον & Αειφορος Αναπτυξη 2014 - 2020 " 10.Μελ.1063/2021 - Τεχνική έκθεση - Προϋπολογισμός της Μελέτης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" (Αρχική) 11.Ταυτοτητα Πράξης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" στις 17.09.2021 12.Αποφ.11339/09.11.2021 περί 1ης Τροποποίησης της Πράξης του έργου στο Επιχειρησιακό Προγραμμα "Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον & Αειφορος Αναπτυξη 2014 - 2020 " 13.ΑΟΕ 432/2021 περί Συγκροτήσης Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων ετους 2022 14.Πρωτογενες Αιτημα Έγκρισης Διενεργειας - Πραγματοποίησης Δαπανων 15.Απόφαση Ανάληψης Πολυετους Υποχρέωσης 43/2022 (Εγκεκριμενο Αιτημα) 16.Επικαιροποιημενη Μελ.1063/2021 - Τεχνική έκθεση - Προϋπολογισμός της Μελέτης - Φακελος - Σχεδιο Ασφαλειας & Υγειας του Έργου 17.Αποφ.42681/20.04.2022 περί Έγκρισης Ενταξης της Πράξης του έργου στο Επιχειρησιακό Προγραμμα ΠΔΕ 2022 της ΣΑΕ 275/1/2019 * 2019ΣΕ27510050 18.Έγκριση της Διακηρυξης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" 19.ΑΟΕ 327/2022 περί έγκρισης της Επικαιροποιημενης Μελ.1063/2021 - Τευχων δημοπρατησης & των ορων της διακηρυξης του έργου 20.ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 21.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 27.ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 27-09-2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 28.ΑΟΕ 396/2022 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 30.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 31.ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 24-11-2022 ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ η ΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 32.ΑΟΕ 496/2022 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΟΕ 494/2022 33.Σχεδιο Συμβασης κατασκευης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" 34.Έγκριση του Σχεδίου Συμβασης κατασκευης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" 35.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" 36.Ε/Ε ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε/Ε 37.ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" 38.Αποφαση αναθεσης επιβλεψης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" 39.Ταυτοτητα Πράξης του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δ.Παγγαίου" στις 20.03.2023 40.Σχεδιο - Φακελος Ασφαλειας & Υγειας του Έργου 41.Χρονοδιαγραμμα Κατασκευης του έργου. 42.16ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ του ΕΡΓΟΥ 43.16η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΕΡΓΟΥ 44.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τ. 16ου λογ/σμου του ΕΡΓΟΥ 45.15ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 46.ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΙΩΣΗΣ Ε/Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
---	---

22.Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΥΔ 23.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 24.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ 25.ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 06-09-2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 26.ΑΟΕ 362/2022 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ -	47.ΚΡΑΤΗΣΗ:ΤΣΜΕΔΕ 1% ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 01/01/2015 48.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:ΤΣΜΕΔΕ 0,2%, ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 06/06/2016 49.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:ΕΜΠ 0,5% + (ΧΑΡΤ.- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 50.ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ. 51.Κράτηση ΕΑΔΗΣΥ 0,10% επι της ΚΑ του παρόντος ΧΕΠ & 3,60% (ΧΑΡΤ. - ΟΓΑ ΧΑΡΤ.) επι του 0,10% ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ. 52.Κράτηση υπερ ΤΕΕ 6 (τοις χιλιοις) ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 53.Κράτηση υπερ ΠΟΜΗΤΕΔΥ 2,5 (τοις χιλιοις) ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 54.ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α & ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Τ. 16ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ τ.ΕΡΓΟΥ 55.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ της Εταιρείας & τ.Εργου χωρις ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 56.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
---	---

Ο Συντάξας

ΒΑΪΒΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελευθερούπολη 21/3/2025

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Οικον.Υπηρεσιών

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εξωφλήθηκε
Ελευθερούπολη / /
Ο λαβών δικαιούχοςΟ Προϊστάμενος
του Τμήματος Οικον. Υπηρεσιών

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληρώθηκαν Ευρω 3.572,51
Ελευθερούπολη / /
Ο Ταμίας