



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Πάργας - 5ος Λογαριασμός		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ	Α.Φ.Μ.:	800814220
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ	(αριθμητικά)	11.890,00
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά	(αριθμητικά)	11.592,70

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	11.890,00
Εργο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Πάργας» Επενδ	11.890,00
ΣΥΝΟΛΑ	11.890,00

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
64-7323.002	Εργο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Πάργας»	11.890,00

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ 11.890,00

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Κατάσταση πληρωμής	27	15/10/2024	11.890,00	1	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1%	9,59
2	Κατάσταση κρατήσεων					Συμβάσεων	
3	Καθολικό Δαπανών του ΚΑ 64-7323.002				2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%	0,06
4	Λοιπά δικ/κα ΧΕΠ Α1082/2023					Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Συμβάσεων	
5	Τεχνικό πρόγραμμα 2024				3	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%	0,29
6	ΑΔΑ.97Μ4ΩΞ0-ΔΙΤ					Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Συμβάσεων	
7	Αίτημα διατάκτη 15/2024				4	ΦΟΡΟΣ 3%	287,36
8	ΑΔΥ Α62/2024 ΑΔΑ:6ΛΞ4ΩΞ0-ΠΓ5				ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		297,30
9	5ος Λογαριασμός έργου				ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		11.592,70
9	Σύμβαση						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (11.592,70)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΘΗ

...../...../20.....

Ο/Η ΛΑΒΩΝ

Μιχάλης Κιτσώνης

ΤΡΙΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ