



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Ως προς τη διάρκεια της παράτασης)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ξάνθη, 24 Απριλίου 2026
Αριθ. Πρωτ.: 9843

Ταχ. Δ/ση: Μιχ. Καραολή & Σμύρνης 9
Πληρ.: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ. : 2541083240-2541083241
Εσωτ:109

Θέμα: «Παράταση της σύμβασης προμήθειας μέσω αρδευσής του Δήμου Ξάνθης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η (393)
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις των άρθρων 132, 219 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ.2 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 3 του άρθρο 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α 214 - 06.11.2020).
- 4) Το με αριθμ. πρωτ: 9400/21-04-2026 έγγραφο από την εταιρεία «Μακρίδης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.».
- 5) Την με αριθμ. πρωτ: 9797/24-04-2026 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
- 6) Την με αριθμό 474/11031/30-04-2025 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω παροχής προμήθειας στην εταιρεία με την επωνυμία «Μακρίδης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε» .
- 7) Το με αριθμ. πρωτ: 11033/30-04-2025 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «Μακρίδης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.».
- 8) Τις με αριθμό 1/39/02.01.2026 (ΑΔΑ: Ψ8Α2ΩΚ8-Ρ1Γ) και 2/41/02.01.2026 (ΑΔΑ:ΕΩΚΟΩΚ8-ΥΗΕ) αποφάσεις του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παράταση της σύμβασης προμήθειας μέσων άρδευσης του Δήμου Ξάνθης, για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 28/08/2026.

Από τη συγκεκριμένη απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το Δήμο Ξάνθης.

**Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης**

Σιαμπάν Χ. Μπαντάκ

Κοινοποίηση: Βιβλίο Αποφάσεων