

**ΠΡΟΣ:**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  
Τηλεφ. 2821005042-44-40  
e-mail [procurement.115cw@haf.gr](mailto:procurement.115cw@haf.gr)  
Φ.830/11397  
Σ.5335  
Χανιά, 14 Νοε 24**ΚΟΙΝ.:****ΘΕΜΑ:** Απόφαση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης του Συμβατικού Αντικειμένου του Συμφωνητικού Σ.84/2024 με Τίτλο: «Προμήθεια Φωτιστικών σε Χώρους Κίνησης Αεροσκαφών»

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(7) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 206 παρ.1γ αυτού περί δυνατότητας παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 100% αυτής, ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται προ της λήξης του χρόνου ισχύος της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

(8) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2024 επί ΑΛΕ 2410203001 (ΚΑΕ 1311), σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 11831/08 Οκτ 24 (ΑΔΑ: ΡΚΧ76-46Ω) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1484/02 Οκτ 24 Εντολής Αγοράς Υλικών.

ε. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 24REQ015574870 και 24REQ015574893, αντίστοιχα.

στ. Την υπ' αριθμ. 87/2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος προς τον οικονομικό φορέα του Πίνακα Αποδεκτών, ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/10183/Σ.4783/14 Οκτ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 24PROC015587284).

ζ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.830/10577/Σ.4958/24 Οκτ 24/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ (ΑΔΑ: 9ΡΒ96-Θ6Φ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015652985) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της προηγηθείσας ΠΥΠ 87/2024 στους οικονομικούς φορείς του Πίνακα Αποδεκτών.

η. Τα διαλαμβανόμενα στο υπ. αριθμ. Σ.84/2024 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015716699) μεταξύ της 115ΠΜ και του οικονομικού φορέα «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε», όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί ανυπερθέτως εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ, η οποία έλαβε χώρα την 25 Οκτ 24, ήτοι έως την **19 Νοε 24**.

θ. Τα διαλαμβανόμενα στο από 11 Νοε 24 email του οικονομικού φορέα «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε» με το οποίο αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του συμφωνητικού Σ.84/2024 κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, ήτοι έως τη **Τετάρτη 04 Δεκ 24**, επικαλούμενος καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών του συμβατικού αντικειμένου από το εργοστάσιο κατασκευής.

ι. Την αξιολόγηση των διαλαμβανόμενων στο υπόψη email από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) με την οποία εισηγείται τη αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου

ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.84/2024 κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι έως τη **Τετάρτη 04 Δεκ 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 παρ.1γ του Ν. 4412/2016.

ια. Τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που διέπουν εν γένει τις δημόσιες συμβάσεις.

ιβ. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 87/2024.

2.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ1ι ανωτέρω, ήτοι την αποδοχή του αιτήματος του οικονομικού φορέα «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε» περί παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης Σ.84/2024 κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι **Τετάρτη 04 Δεκ 24**, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθόσον πληρούνται σωρευτικώς τα προβλεπόμενα στο 206 παρ.1γ του Ν.4412/2016.

3. Αρμόδιοι για συνεργασία ορίζονται η Ανθσγός (Ο) Αργυρή Συμεουδάκη και η Ασμίας (ΥΤΑ) Κονδυλία-Γρηγορία Γκίκα, τηλεφ. 2821005042-44.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Δημήτριος Πατσούρας  
Διοικητής 115ΠΜ

ΜΥ με Α΄ βαθμό Μαρινάκη Ελένη  
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

**«Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ»**,

Αναγνώστου Γογονή, Χανιά, Τ.Κ.73135,

Τηλεφ. 2821036310

Email: xania@kafkas.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

115ΠΜ/ΔΥΠ, ΜΕΦ, ΟΙΚ.(2)