



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΤΥ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2^ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.
Τηλέφωνα : 27313 63208
Fax : 27313 63371
E-mail : bazilpa@yahoo.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 05 - 12 - 2024

Αρ.Πρωτ.: 26871

Προς: **ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**
ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ 76, 23100, ΣΠΑΡΤΗ
(ανάδοχος)
ΑΦΜ 139318805

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

Σχετικά: Η 23824/31-10-2024 σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 136 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη», το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» και το άρθρο 152 «Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις» του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.4782/09-03-2021 και ισχύουν.
2. Την 23824/31-10-2024 σύμβαση (συμφωνητικό)
3. Την 52/2024 θεωρημένη μελέτη του έργου
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 24129/04-11-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων του έργου.
5. Την 26866/2024 απόφαση έγκρισης 1^{ης} επιμέτρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 1^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
του οποίου στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας .

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Αρχειο / Ηλ. Αρχειο

Φ. Έργου (ααΔΤΥ:2004)

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

Η Αν.Προϊστάμενη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ANNA ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία έργου συσχέτισης:

ααΔΤΥ: 2004 --- Αρ. Μελ: 2024/52 --- Κ.Α.: 30-7333.067 --- Ποσό Πίστωσης: 74.400,00€

Πηγή Χρηματοδότησης:

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: --- Ανάδοχος: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Σύμβαση: 23824/31-10-2024 --- Ποσοστό έκπτωσης: 1,00% --- Συνολικό Ποσό Σύμβασης: 73.656,00€ -Ισχύουσα προθεσμία: 30-04-2025

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) :			60.000,00	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :			1,000%
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		
	(€)				(€)		
	χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ %	με ΦΠΑ		χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ %	με ΦΠΑ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ	59.400,00	14.256,00	73.656,00	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ			
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ				ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	51.600,00	12.384,00	63.984,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	59.400,00	14.256,00	73.656,00	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	51.600,00	12.384,00	63.984,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ	51.611,08	12.386,66	63.997,74	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	11,08	2,66	13,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	7.788,92	1.869,34	9.658,26	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ	51.611,08	12.386,66	63.997,74

Ο υπογράφων, διευθύνων το έργο Μηχανικός, έχοντας υπόψη την υπ' αριθ.23275/24-10-2024 απόφαση Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η αναθεση της παραπάνω εργολαβίας , και το 23824/31-10-2024 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του παραπάνω εργολάβου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΩ

ότι μπορεί να πληρωθεί σύμφωνα με αυτό το λογαριασμό, στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των **ΕΥΡΩ (€) :**

63.984,00

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΣΠΑΡΤΗ. ...05.../12.../ 2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ ...05.../12..../ 2024
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΣΠΑΡΤΗ ...05.../ ...12..../ 2024
Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Ά β.

ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ			
ποσοστό	ταμείο	ποσό		συνολον
0,6%	ΤΕΕ			
0,06%	Α.Ε.Π.Π.			
0,5%	ΕΜΠ			
0,10%	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. *	51,60		51,60
1,0%	ΤΠΕΔΕ			
1,0%	ΤΕΧΝ.ΥΠ.ΥΠ.ΕΣ.			
3,0%	ΦΟΡΟΣ ΕΠ/ΤΟΣ *	1.548,00		1.548,00
0,6%	ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝ *	309,60		309,60
0,25%	ΠΟΜΗΤΕΔΥ *	129,00		129,00
		ΣΥΝΟΛΟ		2.038,20 €