

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ).

Στον Ν. Ζυγό και στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ σήμερα την 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 κατόπιν της υπ αριθ. 794/22-08-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/80, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νουρντάν Εμίν (Αντιπρόεδρος)	1. Νικόλαος Μαυρίδης
2. Κωνσταντίνος Κασσέρης	2. Μπιρόλ Ιντζέ Μεμέτ
3. Κωνσταντινιά Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου	3. Λουτφή Τσαούς Ογλου
4. Καλλιόπη Φωτεινέλη	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
5. Κωνσταντινιά Φωτιάδου	
6. Γεώργιος Σίσκος	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό των Σημάντρων".

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Γραμματέα του Δ.Σ. Ιωάννη Μπόσβελη.

Εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερησίας διάταξης ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ Γεώργιος Αποστολίδης είπε τα εξής:

Θέτω υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου "Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό των Σημάντρων".

Με τον προτεινόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται και δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου, όπως αυτό εντάχθηκε στο πρόγραμμα.

Η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προέκυψε από την ανάγκη τακτοποίησης ορισμένων κονδυλίων της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει αυξήσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών.

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου είναι **24.180,00€**, εκ των οποίων **19.500,00€** για εργασίες και **4.680,00€** για ΦΠΑ.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα δεν μεταβάλλεται το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή είναι **24.180,00€**, εκ των οποίων **19.500,00€** για εργασίες και **4.680,00€** για ΦΠΑ.

Επίσης το αρχικό ποσό των απροβλέπτων μειώνεται κατά 2.104,05 €, δηλαδή από 2.458,48 € στην αρχική σύμβαση διαμορφώνεται στο ποσό των **354,43€** ενώ το αρχικό ποσό για την κάλυψη του ΦΠΑ παραμένει το ίδιο ήτοι **4.680,00€**. Στην συνέχεια κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και μετά από διαλογική συζήτηση βλέποντας και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον υπό του επιβλέποντος τις εργασίες εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό των Σημάντρων" συνταχθέντα 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τον οποίο ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται και δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου, όπως αυτό εντάχθηκε στο πρόγραμμα.

Η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προέκυψε από την ανάγκη τακτοποίησης ορισμένων κονδυλίων της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει αυξήσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών.

Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου είναι **24.180,00€**, εκ των οποίων **19.500,00€** για εργασίες και **4.680,00€** για ΦΠΑ.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα δεν μεταβάλλεται το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου, δηλαδή είναι **24.180,00€**, εκ των οποίων **19.500,00€** για εργασίες και **4.680,00€** για ΦΠΑ.

Επίσης το αρχικό ποσό των απροβλέπτων μειώνεται κατά 2.104,05 €, δηλαδή από 2.458,48 € στην αρχική σύμβαση διαμορφώνεται στο ποσό των **354,43€** ενώ το αρχικό ποσό για την κάλυψη του ΦΠΑ παραμένει το ίδιο ήτοι **4.680,00€**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2019.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ. Υπογραφή

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ

Γεώργιος Αποστολίδης