

Θεσσαλονίκη 23 Νοεμβρίου 2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 481850(18130)

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198
Ταχ. Κώδικας : 546 55 - Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Κ.Σταμάτης
Τηλέφωνο : 2313 319673
Fax : 2313 319902
e.mail : K.Stamatis@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, του έργου: **της Προμήθειας και τοποθέτησης** «συστήματος μικροφωνικής εγκατάστασης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α'/27-12-2010),
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ.87/Α'/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (147/Α/08.08.2016)-«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- Τις Δ/ξεις του Ν.4071/2012, Αρ.Φ.85/11-4-2012, τεύχος Α', " Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, στην αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ"
- Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α'/13-7-2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
- Το Φ.Ε.Κ. 3129/τ. Β'/21-11-2014 (Αριθμ. οικ. 461114(9980))/18-11-14 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «*ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ*», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
- Το Ν.4250/2014/26-3-2014, άρθρο 3 περί "Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου"
- Το Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
- Την αριθμ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ1291 /Β' 2010) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
- Την αριθμ. 381878(14209) **Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**, του Τμήματος Προμηθειών (ΑΔΑ: 79ΓΛ7Μ-ΓΜΗ ,ΑΔΑΜ: 16PROC005103769 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.), με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή.
- Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α2593 (ΑΔΑ:7Ω5Β7Μ-2ΚΞ/ΑΔΑΜ: 16REQ004748813 2016-07-11)
- Τη αριθ. **398946(14876)/20-10-2016** Απόφαση Ανάθεσης Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ (ΑΔΑ 7ΩΔ27Μ-709) για την Προμήθεια και τοποθέτηση «συστήματος μικροφωνικής εγκατάστασης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ.
- Την από 3-11-2016 σύμβαση (Α.Δ.Α.Μ.: 16SYMV005429730) με την εταιρία **«TelmAco A.E.»**, ΑΘΗΝΑ, Διάκου 23, 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 2106874100, ΦΑΞ 2106874199
- Το από 22/11/16 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας **«TelmAco A.E.»**, με αριθμ. Πρωτ. 481850(18130)/23-11-2016 σύμφωνα με το οποίο απαιτείται μετάθεση του συμβατικού χρόνου του έργου έως τις 20-1-2017 δεδομένου

ότι λόγω προβλημάτων στις διεθνείς μεταφορές, παρατηρείται καθυστέρηση στην παράδοση του εξοπλισμού του κατασκευαστικού οίκου ALZATEX Inc, από το εργοστάσιο στις ΗΠΑ.

- Τις διατάξεις του ν.4412/2016, Άρθρο 132 **“Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους”** σύμφωνα με το οποίο: “α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρητρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρητρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις.
- Το άρθρο 5 της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο: “....Σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών.”

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου του έργου της από 3-11-2016 σύμβασης (Α.Δ.Α.Μ.: 16SYMV005429730) για την ανάθεση του έργου για την Προμήθεια και τοποθέτηση «συστήματος μικροφωνικής εγκατάστασης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ. **συμβατικού τιμήματος “είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών”** (22.853,20 €) συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. με ανάδοχο την εταιρία «TelmAco A.E.», που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ, *Διάκου 23, 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 2106874100, ΦΑΞ 2106874199, e-mail: info@telmaco.gr*»

ως εξής:

ο χρόνος ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου της σύμβασης μετατίθεται από 23-11-2016 σε 20-1-2017.

**Η Αντιπεριφερειάρχης
Μ.Ε.Θεσσαλονίκης**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) «TelmAco A.E.» Διάκου 23, 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 2106874100, ΦΑΞ 2106874199 info@telmaco.gr