



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιωάννινα 23 Ιανουαρίου 2024

Αριθ. Πρωτ.: 4313/475

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1
Ταχ. Κώδικας : 45221 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Ιωάννης Κατσάνος
Τηλέφωνο : 26510/87323
Fax : -
Ιστοσελίδα : <http://www.php.gov.gr>
E-mail : i.katsanos@php.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2^η Μείωση εγγυήσεων κρατήσεων του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού σύνδεσης Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης με Λαγκάδα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αναδόχου **ΉΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.**

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τον Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »(Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»(Α' 36), που αντικαταστούν διατάξεις του Ν. 4412/2016.
- 3) Τον Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).
- 4) Τον Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 5) Τον Ν. 4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (άρθρο 186 τροποποίηση άρθρου 36 «Διακήρυξη του έργου - Επίβλεψη - Υπερημερία κυρίου του έργου».
- 6) Το Π.Δ 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».

- 7) Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
- 8) Την αριθ. 45723/3580/8-7-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου».
- 9) Την με αριθ οικ.137888/9358/07-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΔ67Λ9-10Θ) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου "Ορισμός Αναπλ. Προϊ/νης στην Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων/ Π.Η".
- 10) Την με αριθμ. οικ.43616/3598/01-04-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου "Ορισμός υπαλλήλου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου ως αν. προϊστάμενο Τμήματος"

Παίρνοντας δε υπόψη και:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
2. Την με αρ. αριθ. 12/767/13-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Μειοδοτικού Διαγωνισμού που έγινε στις 04-03-2022 και ανέδειξε μειοδότη την του υπόψη έργου την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».
3. Την από 25-08-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του κ. Αλέξανδρου Κωνσταντινίδη του Ναπολέον, νόμιμου εκπρόσωπου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» για ποσό 80.991,09 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
4. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (μειωτικού), όπως προκύπτει από την 8/323/20-09-2023 Πράξη του(Θέμα 42ο).
5. Την με αρ. αριθ. 33/2404/25-10-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με τον οποίο εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (Μειωτικός), δαπάνης 71.299,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.), δηλαδή με μείωση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου κατά 9.691,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
6. Την τροποποίηση της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV013900717 2023-12-06.
7. Την από 24-10-2023 αίτηση του αναδόχου συνοδευόμενη με 1^ο ειδικό απολογισμό εργασιών για μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις(1^η Αναλυτική Επιμέτρηση).
8. Την 170132/17914/01-11-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για την 1^η μείωση εγγυήσεων κρατήσεων του έργου του θέματος, για εργασίες ποσού 67.453,86€ και μείωση εγγυήσεων κρατήσεων κατά $67.453,86 \times 5\% = 3.372,69$ Ευρώ.

9. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. . (τακτοποιητικός -σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ και μειωτικός σε σχέση με το συνολικό συμβατικό αντικείμενο), όπως προκύπτει από την 10/443/07-12-2023 Πράξη του(Θέμα 29ο).
10. Την με αρ. αριθ. 38/2870/21-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με τον οποίο εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε.. (τακτοποιητικός -σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ και μειωτικός σε σχέση με το συνολικό συμβατικό αντικείμενο).
11. Την από 10-01-2024 αίτηση του αναδόχου συνοδευόμενη με 2^ο ειδικό απολογισμό εργασιών για μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις(2^η Αναλυτική Επιμέτρηση).
12. Την παρ. 14 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Και επειδή :

1. Η αξία των εκτελεσμένων και πιστοποιημένων εργασιών με βάση τον 2^ο ειδικό απολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των 11.287,63 Ευρώ με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. (9.067,10€ για αναθεώρηση που περιλαμβάνει και τις εκτελεσμένες εργασίες του 1^{ου} ειδικού απολογισμού εργασιών).
2. Η μείωση των εγγυήσεων κρατήσεων του έργου που μπορεί να γίνει κατ' εφαρμογή της παρ. 14 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανέρχεται στο ποσό των 11.287,63 x 5% = 564,38 Ευρώ.

Αποφασίζουμε

κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που αναφέραμε στο σκεπτικό της παρούσας να μειωθούν οι εγγυήσεις κρατήσεων κατά 564,38 Ευρώ.

Κοινοποίηση:

Ανάδοχο του έργου:
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»
(κ. Αλέξανδρο Ν. Κωνσταντινίδη)
Καβασιλών και Νικολίδη 1, Τ.Κ.:45221
Τηλ& Fax:2651031551

Ενταύθα

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό αρχείο
2. Φάκελος έργου

Ο Αν. Προϊστάμενος του
τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων

Κων/νος Έξαρχος
Πολιτικός Μηχανικός