



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 58200
Πληροφορίες: Χρήστος Σαπίδης
Τηλέφωνο: 23813-51227
Mail : c.sapidis@pkm.gov.gr

Έδεσσα 04 Αυγούστου 2026
Αρ. Πρωτ.: ΠΚΜ 561054(2277)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 1, 5, 13»**
Ανάδοχος: **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 30149/387/29-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. και τον Προϊστάμενο Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας
6. Τα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016
7. Την από **06-06-2022 Σύμβαση** κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010693701 2022-06-06 και ΑΔΑ: ΨΡΩΝ7ΛΛ-Ω9Γ, συνολικού ποσού 684.133,80 €.
8. Την υπ' αριθμ. 333257(1595)/14-05-2024 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας, έγκρισης **1^{ου} Α.Π.Ε.** δαπάνης **684.133,80 €** με ΦΠΑ (24%).
9. Την υπ' αριθμ. 845792(3881)/02-121-2024 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας, έγκρισης **2^{ου} Α.Π.Ε.** δαπάνης **684.133,80 €** με ΦΠΑ (24%).
10. Την υπ' αριθμ. 894510(3614)/28-11-2025 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας, έγκρισης **3^{ου} Α.Π.Ε.** δαπάνης **684.133,80 €** με ΦΠΑ (24%).
11. Τον **4^ο Α.Π.Ε.** (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης **767.100,42 €** με ΦΠΑ (24%) και **618.629,37 €** χωρίς ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την σύμβαση κατά 82.966,62 €.
12. Την υπ' αριθμ. **1051/21-07-2026** (ΑΔΑ: Ψ6277ΛΛ-2Ε9, ΑΔΑΜ:26ΑWRD019504065) **Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ για Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης.**

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τον **4^ο Α.Π.Ε.** (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης **767.100,42 €** με ΦΠΑ (24%) και **618.629,37 €** χωρίς ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να

συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡ-ΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 1, 5, 13»** του αναδόχου **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.**, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Κοιν/ται :
ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.
Τσιμισκή 15
Τ.Κ 58200, Έδεσσα
Τηλ: 2381022801
E-mail: zarkadascompany@gmail.com
(με ΑΠΕ)
2/Αρμόδιο & Φ.Ε.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ
Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄ Βο