



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΤΥ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡ.ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας
2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 231 00 - Σπάρτη
Αρμόδιος : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.-ΠΑΤΣΙΛΙΑΣ Σ.
Τηλέφωνα : 27313 63210-208
Fax : 27313 63371
E-mail : bazilpa@yahoo.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σπάρτη, 05 - 11 - 2021

Αρ.Πρωτ.: 17301

Προς: **ΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ**
ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8
22132, ΤΡΙΠΟΛΗ
(Ανάδοχος)
ΑΦΜ 054095352

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Λογαριασμού – Πιστοποίησης για το έργο: « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΡΔΩΝΙΑΣ-ΕΥΡΩΤΑΣ 3ΚΜ»

Σχετικά:

1. Η με αριθ. πρωτ. **2283/11-09-2018** Απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Π.Α.Α. 2014-2020 Μέτρο 4 /Δράση 4.3.4
2. Η **17323/08-09-2020** σύμβαση του Δήμου Σπάρτης με τον ανωτέρω ανάδοχο

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη, αρ. εναριθμού έργου **2018ΣΕ08210025** και Ο.Π.Σ.Α.Α.: **0006170042** της ΣΑ **082/1**.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 136 «Διοίκηση του έργου – επίβλεψη» ,το άρθρο 151 «Επιμετρήσεις» και το άρθρο 152 «Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις » του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Την **17323/11-09-2020** σύμβαση (συμφωνητικό)
3. Την **2017/108** θεωρημένη μελέτη του έργου
4. Το υπ' αρ. πρωτ. **18191/17-09-2020** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης για τον ορισμό των Επιβλεπόντων και της Επιτροπής της παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου
5. Την **17299/2021** απόφαση έγκρισης 2^{ης} επιμέτρησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον 2^ο Λογαριασμό - Πιστοποίηση του έργου « **ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΡΔΩΝΙΑΣ-ΕΥΡΩΤΑΣ 3ΚΜ**» του οποίου σας στέλνουμε συνημμένα δυο αντίτυπα και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Συνημμένα:

2 αντίγραφα του εγκεκριμένου λογαριασμού

Ε.Δ.

Η αναπλ.Προϊστάμενη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αρχείο / Ηλ. Αρχείο

Φ. Έργου (αα ΔΤΥ: **1044**)

Εσωτερική Διανομή

Επιβλέποντες

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ANNA
Πολ/κός Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β.

Στοιχεία έργου συσχέτισης:

ααΔΤΥ: **1044** --- Αρ. Μελ: **2017/108** --- Κ.Α.: **64-7341.008** --- Ποσό Πίστωσης: **364.488,20**

Πηγή Χρηματοδότησης: **ΠΑΑ 2014-2020**

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: **04-05-2020** --- Ανάδοχος: **ΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ**

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης Πρακτικών Διαγωνισμού – κατακύρωσης αποτελέσματος: **214/24-7-2020** ΑΔΑ: **ΨΟΞΘΩ1Ν-Ρ2Κ**

Σύμβαση: **17323/08-09-2020** --- Ποσοστό έκπτωσης: **48,55%** --- Συνολικό Ποσό Σύμβασης: **187.542,26€**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ
- ΕΥΡΩΤΑΣ 3 km

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΜΑΛΗΣ
Ε.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ					
Προϋπολογισμός : 364488,20			Έκπτωση : 48,55%		
Αρχικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες	151.243,76	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	α) για εργασίες & υλικά	26.405,25
	β) για ΦΠΑ	36.298,50		β) για ΦΠΑ	6.337,26
	Άθροισμα	187.542,26		Άθροισμα	32.742,51
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	α) για εργασίες		Ποσό πληρωμής με την παρούσα	α) για εργασίες & υλικά	115.571,37
	β) για ΦΠΑ			β) για ΦΠΑ	27.737,13
	Άθροισμα			Άθροισμα	143.308,50
Άθροισμα ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	α) για εργασίες	151.243,76	Άθροισμα πληρωμών	α) για εργασίες & υλικά	141.976,62
	β) για ΦΠΑ	36.298,50		β) για ΦΠΑ	34.074,39
	Άθροισμα	187.542,26		Άθροισμα	176.051,01
Συνολική αξία των εκτελεσθεισών εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ		176.051,01	Κρατήσεις		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ		11.491,25	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		176.051,01

Ο παρακάτω μηχανικός έχοντας υπόψη την με αριθμό 214/24-7-2020 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία

Ε Ν Τ Ε Λ Λ Ο Μ Α Ι

να πληρωθεί σύμφωνα με τη συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσό :

Ποσό	εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα και τριάντα επτά λεπτά	115.571,37€
ΦΠΑ	είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά και δέκα τρία λεπτά	27.737,13€
Ποσό με ΦΠΑ	εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια οκτώ και πενήντα λεπτά	143.308,50€

ΣΠΑΡΤΗ / / 2021
Οι επιβλέποντες

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ / / 2021
Ο Προϊστάμενος Κατασκευών

Βασίλειος Πανόπουλος
Τοπ/φος Μηχ/κος Τ.Ε

Κων/νος Βαρζακάκος
Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε

Σπυρίδων Πατσιλίβας
Μεταλ/γος Μηχ/κος Π.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / / 2021
Η Αναπλ. Προϊστάμενη Δ/σης

Αννα Καρακίτσου
Πολ/κος Μηχ/κός Π.Ε