



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

Τρίκαλα 23 - 12 - 2015

Αρ. Πρωτ: 8227/238355

Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 30
Τ.Κ.: : 42100 – Τρίκαλα
Πληροφορίες : Κ^{ος} Δασάρχης
Τηλέφωνο : 2431 0 63480
FAX : 2431 0 63479

ΠΡΟΣ: κ^α Μπαμπαλή Κόσμα του Νικολάου
Δασολόγο Ε.Δ.Δ.Ε
Ηφαίστου 4 42100 Τρίκαλα

ΚΟΙΝ : 1) Δ/νση Δασών Τρικάλων
Ενταύθα
2) κ^α Αγγέλου Αναστασία, Δασολόγο
Ενταύθα

Θ Ε Μ Α : Έγκριση χρονοδιαγράμματος 2^{ης} παράτασης του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείικων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Το χρονοδιάγραμμα παράτασης του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείικων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων» που μας έχει υποβάλλει η Ανάδοχος Ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση του Κοσμά Νικ. Μπαμπαλή ΕΔ.Δ.Ε με την από 23-12-2015 αίτησή του.
2. Την αριθμ 4114/224799/9-12-2015 απόφαση Δ/νσης Δασών Τρικάλων περί 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείικων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων»
3. Το με αριθμ. Πρωτ. 6772/202673/11-10-2013 εργολαβικό συμφωνητικό.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»
5. Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ του έργου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε το χρονοδιάγραμμα του έργου: «Δασοτεχνική Διευθέτηση κλάδου Μπάρες στο Τ.Δ. Στουρναρείικων Δήμου Πινδέων Ν. Τρικάλων» της Ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης Κοσμά Νικ. Μπαμπαλή όπως μας έχει υποβληθεί με την από 23-12-2015 αίτησή του, με συνολική προθεσμία περαίωσης την 31^η-12-2015 όπως υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση και ελέγχθηκε από εμάς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση του έργου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη και με τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

- Ο -

Δασάρχης Τρικάλων

Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με Β' βαθμό